

Graficul de executare a lucrărilor

obiect: **Lucrări de amenajare a aleii în Parcul Central or. Drochia, r-nul Drochia**

Nr. d/o	Nr. Compartimentului	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 40 zile																		
			Zile																		
			1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24	25-26	27-28	29-30	31-32	33-34	35-36	37-38
1	1	<i>Amenajari</i>																			
2	2	<i>Scari. Acces Handicap</i>																			
3	3	<i>Amenajarea bancilor</i>																			

Ofertant,

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic