

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 <<Lucrări de reparație în cadrul subdiviziunilor instituției IMSP SCTO conform necesităților pentru anul 2023>>
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o Grupa de obiecte/denumirea obiectului		2023		
		3 luni calendaristice		
		Iunie	Iulie	August
1.	Lucrari de reparație a Cabinetului de Transfuzie a Singelui al IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie			
2.	Lucrari de reparație a Laboratorului Clinic, Biochimic al IMSP Spitalul Clinic Traumatologir si Ortopedie Activ			
3.	Lucrari de reparație a salilor de conferinte și spații consultative al IMSP Spitalul Clinic Traumatologie si Ortopedie			

Semnăt: _____

Nume: Ungureanu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.