

GRAFIC DE EXECUȚIE

**Reabilitarea trotuarelor și zonelor verzi în lungul străzii Ceucari, mun. Chișinău, sect. Râșcani
(porțiunea cuprinsă de la str. Socoleni la str. Calea Orheiului)**

(denumirea lucrării)

Nr	Denumirea lucrării	8 săptămâni (2 luni)							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Lucrări de demolare (demolare borduri, decapări)								
2	Lucrări de terasament și pregătirea platformei (săpătură, transportarea pământului)								
3	Execuția stratului de fundație din piatră spartă și umplutură cu pământ (inclusiv compactarea)								
4	Amenajarea pavajului și a bordurelor								
5	Execuția peretelui de sprijin								
6	Amenajarea terenurilor de joacă								
7	Iluminare								

Ofertant

(semnătura autorizată)