



VIG-HOUSE
★ ★ ★
CONSTRUIM VIITORUL ACASA

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparația capitală a pieței centrale din com.Cărpineni r-nul Hâncești
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026 (70 zile saptezeci zile calendaristice)		
		30 zile	30 zile	10 zile
	Organizare de șantier	100 %		
1.	Reparația capitală a pieței centrale din com.Cărpineni r-nul Hâncești	45%	45%	10 %

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică .

Data **03/ iulie / 2026**

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"
(denumirea/numele ofertantului)



+ 373 79 009 742
+ 373 79 003 842



vighouse@mail.ru



MD-2059, str. Timisoara 25
mun. Chisinau, Republica Moldova

Cod Fiscal: 1018600024334

TVA: 0610932