

Graficul de executie
lucrărilor de reparație capitală a sălilor de operații pe compartimentul arhitectură.

Nr.d/o	Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor	Anul 2025 luni					
		1	2	3	4	5	6
1	Organizarea santierului						
2	Solutii arhitecturale (2-1-1)						
3	Timplarie automatizata (2-1-2)						
4	Echipament electric de iluminat(2-1-3)						
5	Ventilare si conditionare (2-1-4)						
6	Sistem de incalzire (2-1-7)						
7	Rețele interioare de apa si canalizare(2-1-9)						
8	Semnalizare de incediu (2-1-11)						
9	Transportarea deseurilor						
10	Darea in exploatare						

Nume: Tatarus Igor

Funcția: administrator