

Graficul de executare a lucrărilor

Lucrări de reconstrucție și reamenajare a sistemului de drumuri și cai din expoziția rozariu, la IP "Grădina Botanică Națională (Institut) "A. Ciubotaru"										
Nr. d/o	Nr. Compartimentului	Denumirea lucrărilor	Termen de execuție (45 zile)							
			zile							
			1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40
1	1	Lucrări de pavare								
2	2	Instalarea bancilor și urnelor								

Nume: Cebotarenco Igor
Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL
Semnat electronic