

## GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Reparația clădirii instituției instructive educaționale

Denumirea lucrarilor	LUNILE					
	I Luna	II Luna	III Luna	IV Luna	V Luna	VI Luna
Acoperis						
Lucrai de termoizolare						
Lucrari electrice						
Lucrai de apa ci canalizare						
Finisarei interioare						

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 180 zile

Data completării 10/10/2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid



