

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Construcția drumului de acces L552.1 spre s.Bulgărica
rul Leova (Etapa II)
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză Nr. 20 din 05 iunie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul raional leova
4. Adresa beneficiarului: or. Leova, str. Independenței nr. 5
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>3772048,92 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>3901048,92 lei</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 3 luni
 - b) efectiv realizată: 3 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu au fost _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV luna nr. 1, 2, 3 din decembrie 2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu sunt _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.09.2024

Semnat: _____

Nume: Gladcov Valentin


Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Alternativa Construct”

Anexa nr. 25
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

2023-0000000656

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 20
privind achiziția prin (LD licitație deschisă)



„05” iunie 2023

I. PARTEA GENERALĂ
PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 1 din data 22.05.2023,

între Consiliul raional Leova, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

or. Leova,

(localitatea)

str. Independenței nr. 5, telefon: 0263-2-26-50, fax: 0263-2-20-58,

IDNO 1007601004102

reprezentat prin Prițcan Nicolae, presedintele raionului Leova

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și SRL "Alternativa Construct"

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Cimișlia, str. or. Cimișlia, str. Vasile Alexandri 51

(localitatea)

telefon: +37362116677, fax: _____

IDNO 1017605003399 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din
_____, eliberată de camera de licențiere _____, pe un termen de nelimitat ani, pentru genurile
de activitate _____

reprezentat prin Gladcov Valentin, Administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă
parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări "Construcția drumului de acces L 552.1
pre s. Bulgărica, raionul Leova (Etapa II)"

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu
normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 6 (șase) luni și zile după primirea
ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de
credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se
datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

cauza impeditivului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme
reimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

171
infuncției factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform
criteriului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra
calității lucrărilor;

2.2. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a
unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul
suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va
decide Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de
Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele,
la inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind
protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.3. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile
de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca
comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.4. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul
în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din
costul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După
constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor
în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din
contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția
poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.5. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 3772048,92 lei MD (trei milioane șapte sute șaptezeci și două mii patruzeci și opt lei 92 bani) inclusiv 628674,82 lei
TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor –
verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de
de calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive
de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea
lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate
conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție a contractului va fi efectuată din rețineri succesive directe din
plata cuvenită, pentru facturile înaintate, în cuantumul de 10% din prețul total ofertat
(inclusiv TVA) ce constituie 377204,90 lei, (conform prevederilor art 153, pct.2 al
"Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări", aprobat prin Hotărârea
Guvernului al RM nr. 638 din 26.08.2020).

3.7. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către Agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de ___% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

112. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
113. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor specificate în contract.
114. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
115. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
116. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
117. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afară de cazul în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
118. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
119. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să poartă și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
120. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și exactitățile constatate sau presupuse.
121. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
122. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1, Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să măsoare orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate necorespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de ____ ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de respectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a conținutului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

- 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpată a intrat în întârziere.
- 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestrul;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Propunerea tehnică;
- b) Propunerea financiară;
- c) Graficul de executare a lucrărilor;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2023 recepția finală a lucrărilor.

178

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

ANTREPRENORUL:

Adresa poștală: or. Cimișlia, str. Vasile
Alexandri 51

Telefon: 062116677

Cod fiscal: 1017605003399

Banca: BC "Fincombank SA fil nr. 14
Hincești

Cod: FTMDMD2X471

IBAN: MD34FT222471400000365498

BENEFICIARUL:

Adresa poștală: or. Leova

Telefon: 0263 - 2-26-50

Cod fiscal: 1007601004102

Banca: Trezoreria de SUD

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD81TRPDBA319220B12930AC


SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:

SRL "Alternativa Construct"

Administrator:

Valentin Gladcov



BENEFICIAR:

Consiliul raional Leova

Presedintele raionului Leova:

Nicolae Prițcan



179

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 20
din „_05_” _06_2023_

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări ” Construcția drumului de acces L 552.1 spre s. Bulgărica, raionul Leova (Etapa II)”		1. conform devizului local	1. conform devizului local	
	TOTAL		4412291,00	3772048,92	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

SRL ”Alternativa Construct”

Administrator:

Valentin Gladcov

BENEFICIAR:

Consiliul raional Leova

Președintele raionului Leova

Nicolae Pritcan



180

Anexa nr. 2
la Contractul nr.20
din "05" "06" 2023

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări " Construcția drumului de acces L 552.1 spre s. Bulgărica, raionul Leova (Etapa II)"	452000 00-9	km	1,5	2514 6992	3772048,92	31.12.2023
	TOTAL			1,5	2514,6997	3772048,92	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

SRL "Alternativa Construct"

BENEFICIAR:

Consiliul raional Leova

Administrator:

Valentin Gladcov

Președintele raionului Leova

Nicolae Prițcan



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 34

privind achiziția prin (de mică valoare)

„05” decembrie 2023

Leova
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 1 din data 05. 12.2023,
între Consiliul raional Leova, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

or. Leova,
(localitatea)

str. str. Independenței nr. 5, telefon: 0263-2-26-50, fax: 0263-2-20-58,
IDNO 1007601004102

reprezentat prin Prițcan Nicolae, președintele raionului Leova,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte,

și SRL "Alternativa Construct",
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Cimișlia, str. or. Cimișlia, str. Vasile Alexandri 51,
(localitatea)

telefon: +37362116677, fax: _____,

IDNO 1017605003399 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din
„_____”, eliberată de camera de licențiere, pe un termen de nelimitat ani, pentru genurile
de activitate _____,

reprezentat prin Gladcov Valentin, Administrator, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă
parte. _____

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Lucrări " Construcția drumului de acces L 552.1
spre s. Bulgărica, raionul Leova (Etapa II, lucrări adiționale)"**

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu
normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 (una) luni și zile _____ după primirea
ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de
credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se
datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme
neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract de mică valoare, este de 129000,00 lei MD (una sută douăzeci și nouă mii lei 00 bani), inclusiv 21500,00 lei TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de ___% din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1, Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probe neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate

corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndeparteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care

au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Propunerea tehnică;

b) Propunerea financiară;

c) Graficul de executare a lucrărilor;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31 decembrie 2023** recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL:

Adresa poștală: or. Cimișlia, str. Vasile

Alexandri 51

Telefon: 062116677

Cod fiscal: 1017605003399

Banca: BC "Fincombank SA fil nr. 14

Hîncești

Cod: FTMDMD2X471

IBAN: MD34FT222471400000365498

BENEFICIARUL:

Adresa poștală: or. Leova

Telefon: 0263 – 2-26-50

Cod fiscal: 1007601004102

Banca: Trezoreria de SUD

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD81TRPDBA319220B12930AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:

SRL "Alternativa Construct"

Digitally signed by Administrator:
Date: 2023.12.05 11:57:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș



Digitally signed by Pritcan Nicolae
Date: 2023.12.05 12:09:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BENEFICIAR:

Consiliul raional Leova

Președintele raionului Leova:



Nicolae Pritcan

L

Digitally signed by Moraru Olesia
Date: 2023.12.05 13:51:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 34
din „ 05 ” 12 2023

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări ” Construcția drumului de acces L 552.1 spre s. Bulgărica, raionul Leova (Etapa II, lucrări adiționale)”		1. conform devizului local	1. conform devizului local	
	TOTAL		129000,00	129000,00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

SRL ”Alternativa Construct”

Administrator:

Valentin Gladcov



Digitally signed by Gladcov Valentin
Date: 2023.12.05 11:56:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BENEFICIAR

**Consiliul raional Leova
Consiliul raional Leova**

Președintele raionului Leova

Nicolae Prițcan

Anexa nr. 2
la Contractul nr.34
din “_05_” _12_ 2023_

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări ” Construcția drumului de acces L 552.1 spre s. Bulgărica, raionul Leova (Etapa II, lucrări adiționale)”	452000 00-9	m.	100	1290,0000	129000,00	31.12.2023
	TOTAL			100	1290,0000	129000,00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

SRL ”Alternativa Construct”

Administrator:

_____**Valentin Gladcov**

Digitally signed by Gladcov Valentin
Date: 2023.12.05 11:58:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

**Consiliul raional Leova
Consiliul raional Leova**

Președintele raionului Leova

_____**Nicolae Prițcan**

Antreprenor SRL "Alternativa Construct"
(denumirea)

Investitor Consiliul Raional Leova
(denumirea)

Obiect **Construcția drumului de acces L
552.1 spre s. Bulgarica, raionul
Leova (Etapa II)**

Valoarea lucrarilor executate **1 406 882,74 Lei**

Proces - verbal 1
de receptie a lucrarilor executate
pe perche an 20 23

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. SECTOR Nr1				
		1.1.				
1		Trasarea axelor	1 km	0,920	3 487,00	3 208,04
		<i>Total</i>	Lei			3 208,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 208,04 3 137,20
		1.2. Lucrari de pregatire				
2	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110- 140 mm	m	5,000	60,88	304,40
		<i>Total</i>	Lei			304,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				304,40 45,57
		1.3. Lucrari de terasament				
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	13,600	822,00	11 179,20
4	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	13,600	483,00	6 568,80

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II				
5	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	6,800	630,00	4 284,00
6	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	6,800	399,00	2 713,20
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	43,350	1 096,84	47 548,02
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	43,350	742,50	32 187,38
9	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	5 202,000	10,50	54 621,00
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,200	327,00	2 354,40
11	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	7,200	1 249,64	8 997,41
		<i>Total</i>	Lei			170 453,41
		Total capitol: Inclusiv salariu				170 453,41 1 348,13
		1.4. Turnarea rigolei deschise L=12m B=8m H=20cm				
12	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,168	643,51	108,11

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I				
13	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km	t	25,200	5,25	132,30
14	DI98	Profilarea mecanizată a taluzului rambleului la terasamente, pământ de categ. II	100m2	0,840	279,44	234,73
15	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,126	476,83	60,08
16	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire	m3	14,400	729,99	10 511,86
17	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriale din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,600	485,92	3 693,00
18	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg	192,000	23,19	4 452,10
19	DC05C	Îmbrăcaminte din beton cu ciment la drumuri, executată într-un singur strat, cu grosimea de 20 cm	m2	80,000	560,43	44 834,48
		<i>Total</i>	Lei			64 026,66
		Total capitol: Inclusiv salariu				64 026,66 5 132,96
		<i>Total</i>	Lei			237 992,51
		Total capitol: Inclusiv salariu				237 992,51 9 663,86
		2. SECTOR NR 2				
		2.1. Lucrări de pregătire				
20	AcA10A	Montarea în pământ a tevilor din polietilenă de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, conform	m	5,000	60,88	304,40

1	2	3	4	5	6	7
		normativului I-6-PE, avind diametrul de 110- 140 mm				
		Total	Lei			304,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				304,40 45,57
		2.2. Lucrari de terasament				
21	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	12,050	822,00	9 905,10
22	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	12,050	483,00	5 820,15
23	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	11,600	630,00	7 308,00
24	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	11,600	399,00	4 628,40
25	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	73,550	882,28	64 891,69
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	70,150	742,50	52 086,37
27	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 1 km	t	11 574,750	10,50	121 534,88
28	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II,	100 m3	8,650	327,00	2 828,55

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
29	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	8,650	1 249,64	10 809,39
30	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,200	643,50	3 346,20
31	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	624,000	10,50	6 552,00
32	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,400	643,50	4 118,40
33	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1 056,000	10,50	11 088,00
34	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	5,200	396,00	2 059,20
		Total	Lei			306 976,33
		Total capitol: Inclusiv salariu				306 976,33 1 619,63
		2.3. Instalarea rigolelor carosabile				
35	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,080	1 448,75	115,90

1	2	3	4	5	6	7
36	TsA18B1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren tare	m3	2,100	264,12	554,65
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,800	739,52	591,62
38	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,800	2 430,25	1 944,20
39	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,500	9 207,60	32 226,60
40	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,500	7 904,28	3 952,14
		Total	Lei			39 385,11
		Total capitol: Inclusiv salariu				39 385,11 3 567,47
		2.4. Constructie podet D=1.2m PC4+37				
41	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,400	676,50	270,60
42	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	20,000	46,50	930,00
43	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	2,700	487,67	1 316,70

1	2	3	4	5	6	7
44	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	0,800	487,66	390,13
45	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3	18,800	543,49	10 217,68
46	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	8,940	2 430,25	21 726,42
47	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,000	485,92	6 802,88
48	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	6,800	10 947,40	74 442,32
49	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,800	7 068,68	26 860,98
50	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	4,960	8 795,60	43 626,17
51	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m	m3	1,580	2 267,39	3 582,47
52	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,000	485,92	3 401,44
53	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	2,200	455,55	1 002,21
54	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	74,330	102,70	7 633,68
55	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la	m	11,300	890,96	10 067,84

1	2	3	4	5	6	7
		plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum				
56	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,060	49 663,50	2 979,81
57	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,060	10 243,83	-614,63
58	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,100	49 660,70	4 966,07
59	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,100	20 947,10	-2 094,71
60	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,000	581,41	1 162,82
61	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,200	327,00	65,40
62	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,200	1 871,30	374,26
		Total	Lei			219 110,54
		Total capitol: Inclusiv salariu				219 110,54 17 457,41
		2.5. Constructia imbracamintei rutiere				
63	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	120,000	649,75	77 969,76
64	DA12B	Strat de fundatie sau	m3	240,000	714,51	171 482,40

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire				
		<i>Total</i>	Lei			249 452,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				249 452,16 11 680,80
		<i>Total</i>	Lei			815 228,54
		Total capitol: Inclusiv salariu				815 228,54 34 370,88

		Total	Lei	1 053 221,05
		Asigurare sociala si medicala	24 %	10 568,34
		Total		1 063 789,39
		Cheltuieli de regie	7 %	74 465,25
		Total		1 138 254,64
		Beneficiul de deviz	3 %	34 147,64
		Total		1 172 402,28
		TVA	20 %	234 480,46
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 406 882,74

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Alternativa Construct"
(denumirea)

Investitor
Consiliul Raional Leova
(denumirea)

Director, Gladcov Valentin
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Presedinte de raion, Pritcan Nicolae
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Alternativa Construct"
(denumirea)

Investitor
Consiliul Raional Leova
(denumirea)

Diriginte de santier, Chiperi Sergiu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Responsabil tehnic, Arnaut Ion
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Coordonat: sf. adp. MPTA
M. Bedonceanu

**Constructia drumului de acces L
552.1 spre s. Bulgatica, raionul
Leova (Etapa II)**

(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 1 406 882,74 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	00001	Geodezist	h-om.	21,1600	62,00	1 311,92
2.	001	Muncitor	h-om	29,4400	62,00	1 825,28
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1,1060	62,00	68,57
4.	7123010010200	Betonist	h-om	53,6000	62,00	3 323,20
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,8000	62,00	297,60
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,2976	62,00	266,45
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	30,0300	62,00	1 861,80
8.	7129020012800	Pavator	h-om	197,0400	62,00	12 216,48
9.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,6000	62,00	99,20
10.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	2,9380	62,00	182,16
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4700	62,00	91,14
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,9690	62,00	4 710,08
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2500	62,00	325,50
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	277,4423	62,00	17 201,41
15.	9312040019600	Sapator	h-om	4,0950	62,00	253,89
Total manopera						44 034,74

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	157,3200	420,00	66 074,40
2.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	2,0200	405,00	818,10
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	51,6432	405,00	20 915,50
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,7634	405,00	714,58
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	310,1136	405,00	125 596,32
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,9200	405,00	372,60
7.	1421102200467	Balast	m3	22,9360	420,00	9 633,12
8.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	3,5875	405,00	1 452,94
9.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,4800	2 200,00	1 056,00
10.	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	16,0800	2 200,00	35 376,00
11.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	6,7800	100,00	678,00
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0143	3 800,00	54,34
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4749	3 800,00	1 804,62
14.	2010237318750	Distantieri	buc	57,6000	1,50	86,40
15.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0024	287,00	0,69
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,8600	3 800,00	10 868,00
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,2600	3 800,00	8 588,00
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0011	400,00	0,44
19.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,3200	18,00	5,76
20.	2320187315789	Decofrol	kg	4,3120	70,00	301,84
21.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,3599	11 500,00	4 138,85
22.	23203226000401	Bitum	t	0,0220	11 500,00	253,00
23.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	3,3900	180,00	610,20

24.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	8,2400	9,80	80,75
25.	24301261087201 11111	Email alb	kg	1,0120	70,00	70,84
26.	2521216701001	Teava din polietilena D=100mm	m	10,3530	50,00	517,66
27.	2663102100000	Beton B20	m3	12,2124	1 865,00	22 776,12
28.	2663102100957	Beton de ciment clasa B20	m3	1,6762	1 865,00	3 126,11
29.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0325	1 400,00	45,50
30.	26661228005611	Tuburi din beton armat PT12.50-1	m3	6,8000	9 600,00	65 280,00
31.	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	3,6050	6 800,00	24 514,00
32.	26661228005621	Sectiile rigolei CT-5	m3	5,1088	6 400,00	32 696,32
33.	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	0,5150	6 800,00	3 502,00
34.	26661228005641	Capatul podetului tubular D 1,0 m P12.17	m3	3,9140	6 000,00	23 484,00
35.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,1225	320,00	39,20
36.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	4,9600	15,00	74,40
37.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	5,3024	120,00	636,29
38.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,9600	28,00	26,88
39.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,4300	30,00	42,90
40.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,9200	28,00	53,76
41.	2873122000751	Piese forjate	kg	7,4160	30,00	222,48
42.	2873122004100	Plase sudate VR	kg	193,9200	20,00	3 878,40
43.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,1600	35,00	5,60
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,2880	45,00	102,96
45.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,3200	45,00	14,40
46.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,5800	1,20	10,30
47.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,5800	1,20	10,30
48.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1430	60,00	8,58
49.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,5600	40,00	22,40
50.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8580	60,00	51,48
51.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,6530	1 800,00	1 175,40
52.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	72,9960	24,00	1 751,90
53.	4100126202818	Apa	m3	0,0800	24,00	1,92
Total materiale de constructii						473 621,84

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,3360	350,00	117,60
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1680	300,00	50,40
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0226	400,00	9,04
4.	2922140007000	Macara	h-ut	49,3458	430,00	21 218,69
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,9702	400,00	6 788,08
6.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	176,0000	1,50	264,00
7.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	3,6800	500,00	1 840,00
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	52,6220	320,00	16 839,04
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	80,2800 3,7152	300,00 360,00	24 084,00 1 337,47
10.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,5132	335,00	171,92
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	139,3448 0,1502	340,00 400,00	47 377,23 60,08
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	279,1426	330,00	92 117,06
13.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0563	330,00	18,58
14.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,3512	330,00	115,90

15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	185,8710 0,0319	300,00 480,00	
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	199,0480	300,00	
17.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	3,6800	130,00	
18.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6320	120,00	
19.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,6800	130,50	480,2
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,8860	140,45	264,89
21.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	51,6732	180,00	9 301,18
22.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,6000	400,00	640,00
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6000	400,00	640,00
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	923,4675	210,00	193 928,18
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,7318	240,00	1 855,64
Total utilaje de constructii						535 564,47

Total	Lei	1 053 221,05
Asigurare sociala si medicala	24 %	10 568,64
Total		1 063 789,39
Cheltuieli de regie	7 %	74 465,25
Total		1 138 254,64
Beneficiul de deviz	3 %	34 147,64
Total		1 172 402,28
TVA	20 %	234 480,46

Total deviz:

1 406 882,74

Intocmit

Director, Gladcov Valentin

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

Presedinte de raion, Pritcan Nicolae

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Coordonator: Sef adjunct P.D.T.1
M. Bodonceanu



Obiect Constructia drumului de acces L 552.1
spre s. Bulgarea, raionul Leova (Etapa II)

Investitor Consiliul Raional Leova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. SECTOR Nr1				
		1.1.				
1		Trasarea axelor	1 km			3 487,00
	00001	Geodezist	h-om.	23,0000	62,00	1 426,00
	001	Muncitor	h-om.	32,0000	62,00	1 984,00
	243012610872011 1111	Email alb	kg	1,1000	70,00	77,00
		<i>Total</i>	Lei			3 208,04
		1.2. Lucrari de pregatire				
2	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm	m			60,88
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,1470	62,00	9,11
	2521216701001	Teava din polietilena D=100mm	m	1,0150	50,00	51,77
		<i>Total</i>	Lei			304,40
		1.3. Lucrari de terasament				
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			822,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	300,00	822,00
		<i>Total</i>	Lei			11 179,20
4	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			483,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	300,00	483,00
		<i>Total</i>	Lei			6 568,80
5	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			630,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	300,00	630,00
		<i>Total</i>	Lei			4 284,00
6	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			399,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
		<i>Total</i>	Lei			2 713,20
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 096,84
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	180,00	214,56
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	340,00	405,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
		<i>Total</i>	Lei			47 548,02
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			742,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	330,00	742,50
		<i>Total</i>	Lei			32 187,38

1	2	3	4	5	6	
9	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			10,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	210,00	10,50
		Total	Lei			54 621,00
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
		Total	Lei			2 354,40
11	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 249,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	62,00	187,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	3,3200	320,00	1 062,40
		Total	Lei			8 997,41
		1.4. Turnarea rigolei deschise L=12m B=8m H=20cm				
12	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			643,51
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,51
		Total	Lei			108,11
13	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			5,25
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	210,00	5,25
		Total	Lei			132,30
14	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			279,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	62,00	182,29
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	480,00	18,23
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	330,00	22,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	400,00	56,81
		Total	Lei			234,73
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			476,83
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,83
		Total	Lei			60,08
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			729,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	62,00	37,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	405,00	82,22
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	405,00	493,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	92,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
		Total	Lei			10 511,86
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			485,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,00	9,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	62,00	65,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	60,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	3 800,00	380,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 800,00	13,30
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 800,00	1,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	70,00	8,40
		Total	Lei			3 693,00
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			23,19
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	62,00	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	62,00	0,31
	2873122004100	Plase sudate VR	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	28,00	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	430,00	0,26
		Total	Lei			4 452,10
19	DC05C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 20 cm	m2			560,43
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	62,00	1,24
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6700	62,00	41,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	62,00	1,24
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	2 200,00	13,20
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,2010	2 200,00	442,20
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	35,00	0,07
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1030	9,80	1,01
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0620	15,00	0,93
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00003	287,00	0,01
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	45,00	0,18
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	40,00	0,28
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	18,00	0,07
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	24,00	1,70
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	70,00	0,77
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0460	130,50	6,00
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0460	500,00	23,00
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0460	130,00	5,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	240,00	1,70
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	1,50	3,30
		Total	Lei			44 834,48
		2. SECTOR NR 2				
		2.1. Lucrari de pregatire				
20	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm	m			60,88
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	62,00	9,11
	2521216701001	Teava din polietilena D=100mm	m	1,0150	50,00	51,77
		Total	Lei			304,40
		2.2. Lucrari de terasament				
21	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			822,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	300,00	822,00
		Total	Lei			9 905,10
22	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			483,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	300,00	483,00
		Total	Lei			5 820,15
23	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			630,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	300,00	630,00
		Total	Lei			7 308,00

1	2	3	4	5	6
24	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3		399,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00
		Total	Lei		4 628,40
25	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3		882,28
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	340,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00
		Total	Lei		64 891,69
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		742,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	330,00
		Total	Lei		52 086,37
27	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t		10,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	210,00
		Total	Lei		121 534,88
28	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3		327,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00
		Total	Lei		2 828,55
29	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3		1 249,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	62,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	320,00
		Total	Lei		10 809,39
30	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3		643,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00
		Total	Lei		3 346,20
31	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t		10,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	210,00
		Total	Lei		6 552,00
32	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3		643,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00
		Total	Lei		4 118,40
33	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t		10,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	210,00
		Total	Lei		11 088,00
34	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3		396,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	300,00
					396,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			2 059,20
		2.3. Instalarea rigolelor carosabile				
35	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 448,75
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	330,00	1 448,75
		Total	Lei			115,90
36	TsA18B1	Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adancime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adancimea < 2,5 m, teren tare	m3			264,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2600	62,00	264,12
		Total	Lei			554,65
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			739,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	62,00	61,37
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	405,00	465,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		Total	Lei			591,62
38	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			2 430,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	62,00	197,77
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 865,00	1 902,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 800,00	140,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	430,00	189,57
		Total	Lei			1 944,20
39	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			9 207,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	62,00	750,20
	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	1,0000	6 800,00	7 004,00
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	430,00	1 453,40
		Total	Lei			32 226,60
40	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 904,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	62,00	359,60
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	1 800,00	222,48
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0000	6 800,00	7 004,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	430,00	318,20
		Total	Lei			3 952,14
		2.4. Constructie podet D=1.2m PC4+37				
41	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			676,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	330,00	676,50
		Total	Lei			270,60
42	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren usor	m3			46,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	62,00	46,50
		Total	Lei			930,00
43	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			487,67
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	62,00	72,54
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	405,00	415,13

1	2	3	4	5	6
		Total	Lei		1 316,70
44	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3		487,66
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	72,54
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	415,12
		Total	Lei		390,13
45	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3		543,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	9,30
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	512,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	1,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	8,64
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	9,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	2,33
		Total	Lei		10 217,68
46	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3		2 430,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	197,78
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 902,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	140,61
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	189,56
		Total	Lei		21 726,42
47	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		485,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	9,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	1,80
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	3,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	380,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	13,30
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	1,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,40
		Total	Lei		6 802,88
48	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3		10 947,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	496,00
	26661228005611	Tuburi din beton armat PT12.50-1	m3	1,0000	9 600,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	851,40
		Total	Lei		74 442,32
49	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3		7 068,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	201,50
	2663102100000	Beton B20	m3	0,2100	403,38
	26661228005641	Capatul podetului tubular D 1,0 m P12.17	m3	1,0000	6 180,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	283,80
		Total	Lei		26 860,98
50	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3		8 795,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	750,20
	26661228005621	Sectiile rigolei CT-5	m3	1,0000	6 400,00
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	1 453,40
		Total	Lei		43 626,17
51	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m	m3		2 267,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,7200	168,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	43,40
	2663102100957	Beton de ciment clasa B20	m3	1,0300	1 978,55
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	28,80
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	48,00
		Total	Lei		3 582,47

2	3	4	5	6	7
CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			485,92
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,00	9,30
71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	62,00	65,10
2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,36
2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	60,00	1,80
2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	3 800,00	380,00
2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 800,00	13,30
2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 800,00	1,90
2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	70,00	8,40
	Total	Lei			3 401,44
53	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		455,55
9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	62,00	71,92
23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	11 500,00	80,50
4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 800,00	13,91
2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	120,00	289,22
	Total	Lei			1 002,21
54	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		102,70
9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	62,00	34,97
23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	11 500,00	53,30
4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 800,00	13,91
26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	320,00	0,53
	Total	Lei			7 633,68
55	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m		890,96
7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	62,00	16,12
2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	180,00	54,00
2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	400,00	0,04
2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	3 800,00	760,00
1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	100,00	60,00
2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	Total	Lei			10 067,84
56	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2		49 663,50
9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	62,00	10 137,00
2663102100000	Beton B20	m3	15,3000	1 865,00	29 389,33
23203226000401	Bitum	t	0,2600	11 500,00	3 085,83
2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	30,00	1 390,50
2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 800,00	589,00
14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	405,00	4 463,83
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	240,00	608,00
	Total	Lei			2 979,81
57	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2		10 243,83
9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	62,00	1 506,67
2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 865,00	7 665,17
2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 800,00	152,00
23203226000401	Bitum	t	0,0200	11 500,00	920,00
	Total	Lei			-614,63
58	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2		49 660,70
9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	62,00	10 137,00
2663102100000	Beton B20	m3	15,3000	1 865,00	29 390,50
23203226000401	Bitum	t	0,2600	11 500,00	3 082,00
2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	30,00	1 390,50
2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 800,00	589,00
14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	405,00	4 463,50
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	240,00	608,20
	Total	Lei			4 966,07

1	2	3	4	5	6
59	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2		20 947
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	62,00
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 865,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 800,00
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	11 500,00
		Total	Lei		-2 094,71
60	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3		581,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	62,00
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	405,00
		Total	Lei		1 162,82
61	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3		327,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00
		Total	Lei		327,00
62	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3		1 871,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	62,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	140,45
		Total	Lei		374,26
		2.5. Constructia imbracamintei rutiere			
63	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3		649,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	62,00
	00000052	Nisip	m3	1,3110	420,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00
		Total	Lei		77 969,76
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3		714,51
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	62,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	405,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	405,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00
		Total	Lei		171 482,40

APROBAT:

Intocmit
Director, Gladcov Valentin

Investitor
Presedinte de raion, Pritcan Nicolae



Coordonator: sef adjunct DEDTA1
M. Booborcanu

Antreprenor SRL "Alternativa Construct"
 (denumirea)

Investitor Consiliul Raional Leova
 (denumirea)

Obiect **Constructia drumului de acces L
 552.1 spre s. Bulgarica, raionul
 Leova (Etapa II)**

Valoarea lucrarilor executate **2 365 166,18 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate №2
 pe decembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Stabilizare				
1	DA21B	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 3% (S=4000m.p.: h=0.20m: V=800 m.c.)	100 m3	3,927	18 965,87	74 478,96
2	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (4000m.c.*0.15m.c. de apa)	m3	294,520	48,00	14 136,96
3	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	19,610	60,00	1 176,60
4	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t,	100 m3	3,927	1 249,64	4 907,32

1	2	3	4	5	6	7
		in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv				
		Total	Lei			94 699,84
		Total capitol: Inclusiv salariu				94 699,84 954,42
		2. SECTOR Nr1				
		2.1. Constructia imbracamintei rutiera				
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	408,000	649,75	265 097,18
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	816,000	714,51	583 040,16
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,800	383,60	15 650,88
		Total	Lei			863 788,22
		Total capitol: Inclusiv salariu				863 788,22 39 714,72
		Total	Lei			863 788,22
		Total capitol: Inclusiv salariu				863 788,22 39 714,72
		3. SECTOR NR 2				
		3.1. Constructia imbracamintei rutiere				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	381,000	649,75	247 553,99
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	762,000	714,51	544 456,62
10	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	50,100	383,60	19 218,36

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		Total	Lei			811 228,97
		Total capitol: Inclusiv salariu				811 228,97 37 086,54
		Total	Lei			811 228,97
		Total capitol: Inclusiv salariu				811 228,97 37 086,54

		Total	Lei	1 769 717,03
		Asigurare sociala si medicala	24 %	18 661,36
		Total		1 788 378,39
		Cheltuieli de regie	7 %	125 186,49
		Total		1 913 564,88
		Beneficiul de deviz	3 %	57 406,94
		Total		1 970 971,82
		TVA	20 %	394 194,36
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		2 365 166,18

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Alternativa Construct"

Investitor
Consiliul Raional Leova

(denumirea)

(denumirea)

Director, Gladcov Valentin
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Presedinte de raion, Popa Nicolae
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Alternativa Construct"

Investitor
Consiliul Raional Leova

(denumirea)

(denumirea)

Diriginte de santier, Chiperi Sergiu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Responsabil tehnic, Arnaut Ion
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Proiectat: sef adjuct pentru

M. Bolognea me

Constructia drumului de acces L 552.1 spre s. Bulgabrica, raionul Leova (Etapa II)

Formular Nr.3

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 2 365 166,18 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 238,7300	62,00	76 801,26
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,3938	62,00	954,42
Total manopera						77 755,68

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	1 034,3790	420,00	434 439,18
2.	11202062010361	Savura	m3	90,9000	290,00	26 361,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	320,3340	405,00	129 735,27
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 923,5820	405,00	779 051,1
5.	2651122100002	Ciment M-400	t	16,4934	3 000,00	49 480,20
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	732,4480	24,00	17 578,75
Total materiale de construcții						1 436 645,11

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	110,9073	400,00	44 362,92
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,0376	320,00	4 172,03
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	527,8410	300,00	158 352,30
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	18,1800	240,00	4 363,20
5.	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	3,5343	6 000,00	21 205,80
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	80,3590	240,00	19 286,16
7.	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,9818	3 640,08	3 573,83
Total utilaje de construcții						255 316,24

Total	Lei	1 769 717,03
Asigurare sociala si medicala	24 %	18 661,36
Total		1 788 378,39
Cheltuieli de regie	7 %	125 186,49
Total		1 913 564,88
Beneficiul de deviz	3 %	57 406,94
Total		1 970 971,82
TVA	20 %	394 194,36

Total deviz:

2 365 166,18

Intocmit

Director, Gladcov Valentin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Presedinte de raion, Popa Nicolae

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Coordonator: sf. adjunct DEBAY M. Bodorceanu

Obiect Constructia drumului de acces L 552.1
spre s. Bulgarica, raionul Leova (Etapa II)

Investitor Consiliul Raional Leova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Stabilizare				
1	DA21B	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 3% (S=4000m.p.: h=0.20m: V=800 m.c.)	100 m3			18 965,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	62,00	55,80
	2651122100002	Ciment M-400	t	4,2000	3 000,00	12 600,00
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	0,9000	6 000,00	5 400,00
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,2500	3 640,08	910,07
		Total	Lei			74 478,96
2	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (4000m.c.*0.15m.c. de apa)	m3			48,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,00	24,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	240,00	24,00
		Total	Lei			14 136,96
3	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		Total	Lei			1 176,60
4	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 249,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	62,00	187,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	320,00	1 062,40
		Total	Lei			4 907,32
		2. SECTOR Nr1				
		2.1. Constructia imbracamintei rutiera				
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			649,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	62,00	22,94
	00000052	Nisip	m3	1,3110	420,00	550,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
		Total	Lei			265 097,18
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			714,51
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	62,00	37,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	405,00	82,22
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	405,00	493,70

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
		Total	Lei			583 040,16
7	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			383,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	290,00	290,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2000	24,00	4,80
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,2000	240,00	48,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	240,00	24,00
		Total	Lei			15 650,88
3. SECTOR NR 2						
3.1. Construcția îmbracamintei rutiere						
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip	m3			649,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	62,00	22,94
	00000052	Nisip	m3	1,3110	420,00	550,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
		Total	Lei			247 553,99
9	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare	m3			714,51
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	62,00	37,20
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	405,00	82,22
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	405,00	493,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
		Total	Lei			544 456,62
10	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			383,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	290,00	290,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2000	24,00	4,80
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,2000	240,00	48,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	240,00	24,00
		Total	Lei			19 218,36

APROBAT:

Intocmit
Director, Gladcov Valentin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Presedinte de raion, Popa Nicolae

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Coordonator: șef adj. DE MTAT 114 Budoneanu

Antreprenor SRL "Alternativa Construct"
(denumirea)

Investitor Consiliul Raional Leova
(denumirea)

Obiect **Constructia drumului de acces L
552.1 spre s. Bulgarica, raionul
Leova (Etapa II)**

Valoarea lucrarilor executate **129 000,00 Lei**

Proces - verbal №3

de receptie a lucrarilor executate

pe decembrie an 20 22

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia imbracamintei rutiere				
1	DA21B	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 3% (S=4000m.p.: h=0.20m: V=800 m.c.)	100 m3	4,073	18 664,81	76 021,76
2	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (4000m.c.*0.15m.c. de apa)	m3	305,480	49,00	14 968,52
3	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	20,390	60,00	1 223,40

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. I				
4	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	4,073	1 249,64	5 089,80
		Total	Lei			97 303,48
		Total capitol: Inclusiv salariu				97 303,48 989,90

	Total	Lei	97 303,48
	Asigurare sociala si medicala	24 %	237,58
	Total		97 541,06
	Cheltuieli de regie	7 %	6 827,87
	Total		104 368,93
	Beneficiul de deviz	3 %	3 131,07
	Total		107 500,00
	TVA	20 %	21 500,00
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		129 000,00

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Alternativa Construct"

(denumirea)

Director, Gladcov Valentin
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Alternativa Construct"

(denumirea)

Diriginte de santier, Chiperi Sergiu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Consiliul Raional Leova

(denumirea)


Presedinte de raion, Popa Nicolae
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Investitor
Consiliul Raional Leova

(denumirea)

Responsabil tehnic, Arnaut Ion
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Coordonat: cel adjuct DEORA
M. Bodarceanu

**Constructia drumului de acces L
552.1 spre s. Bulgarica, raionul
Leova (Etapa II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 129 000,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,9662	62,00	989,90
		Total manopera				989,90

Materiale:

1.	2651122100002	Ciment M-400	t	17,1066	3 000,00	51 319,80
2.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	305,4800	25,00	7 637,00
		Total materiale de construcții				58 956,80

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,0585	400,00	1 223,40
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,5224	320,00	4 327,17
3.	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) și mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fină și reciclator suspendat	h-ut	3,6657	5 700,00	20 894,49
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	30,5480	240,00	7 331,52
5.	3410540005608	Autospecială 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fină cu sistem de descarcare	h-ut	1,0182	3 516,21	3 580,20
		Total utilaje de construcții				37 356,78

Total	Lei	97 303,48
Asigurare socială și medicală	24 %	237,58
Total		97 541,06
Cheltuieli de regie	7 %	6 827,87
Total		104 368,93
Beneficiul de deviz	3 %	3 131,07
Total		107 500,00
TVA	20 %	21 500,00

Total deviz:

129 000,00

Intocmit

Director, Gladcov Valentin

(funcția, semnătura, nume, prenume)

Verificat

Presedinte de raion, Popa Nicolae

(funcția, semnătura, nume, prenume)

Coordonat: sef adjunct DEPTAT
M. Bodor ceanet



Obiect Constructia drumului de acces L 552.1
spre s. Bulgarea, raionul Leova (Etapa II)

Investitor Consiliul Raional Leova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia imbracamintei rutiere				
1	DA21B	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu element, din volumul pamintului: 3% (S=4000m.p.: h=0.20m: V=800 m.c.)	100 m3			18 664,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	62,00	55,80
	2651122100002	Ciment M-400	t	4,2000	3 000,00	12 600,00
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	0,9000	5 700,00	5 130,00
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,2500	3 516,21	879,01
		Total	Lei			76 021,76
2	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (4000m.c.*0.15m.c. de apa)	m3			49,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	240,00	24,00
		Total	Lei			14 968,52
3	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		Total	Lei			1 223,40
4	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 249,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	62,00	187,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	3,3200	320,00	1 062,40
		Total	Lei			5 089,80

APROBAT:

Intocmit


Director, Gladcov Valentin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Presedinte de raion, Popa Nicolae

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Coordonator: sef anijet DE ATAT
M. Bodorcea