

Graficul de executie

Lucrari de reparatie a acoperisului la Gradinita- Cresa nr. 92

DETS sec. Centru

Nr. d/	Denumirea lucrarilor	Termen de executie (30 luni)														
		zile														
		1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24	25-26	27-28	29-30
1	Lucrări de demolare															
2	Lucrari de reparatie a acoperisului															
4	Montarea accesoriilor															
5	Evacuarea gunoiului															

Nume:Pintea Ion

Funcția: Director General

Denumirea "ACOPERIS PENTRU FIECARE" SRL