

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie si reconstructie a incaperilor fostului gimnaziu pentru amplasarea grupelor de copii a gradinitei din s. Salcu

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2020-2021					
		Septembrie-Februarie					
		1	2	3	4	5	
1.	Organizare de șantier	1 zile					
2.	Lucrari de demonțare	Septembri e					
3.	Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.1	Septembri e	Octomb rie				
4.	Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.2			Noiembrie	Decembrie		
5.	Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.3				Decembrie	Ianuari e	
6.	Consolidarea golurilor de usa si ferestra si a fisurilor Schibarea usilor si ferestrelor		Octomb rie Octomb rie				
7.	Rețele de alimentare cu apa si canalizare,incalzir e			Noiembrie			
8.	Lucrari de reparatie exterioare	Septembri e	Octomb rie	Noiembrie			

9.	Amenajarea teritoriului	Septembrie	Octombrie					
10	Rețele electrice			Noiembrie	Decembrie			

Semnat:

Nume: Mezu Iurie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Renior-Cons” SRL

