

INVESTITOR : **Combinatul de Producere Materialilor
de Construcție "USBA" SA**

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 10 aprilie 2019

Obiectul **Reconstrucția a blocului principal de producere cu numărul cadastral 1701124.097.01, situat pe teren cu numărul cadastral 1701124.097, cu amenajarea parcarilor auto, cailor de acces carosabil și pietonal pe terenul public adiacent obiectului, de pe str. Muncii nr. 4, mun. Cahul, executată în cadrul contractului de antrepriza generală nr .104 din 05.12.2017, încheiat între SC "GEBHARDT-CONSTRUCT" S.R.L. și beneficiarul – CPMC "USBA", pentru lucrările de construcții.**

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 078/2 din 28.12.2017 valabilă până la 28.12.2018, eliberată de către **primăria mun. Cahul.**

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul **10 aprilie 2019**, fiind formată din:

Cohaniuc Valeri – **presedintele comisiei, beneficiar, director CPMC "USBA" SA**

Membrii:

Calcev Nicolai – **cer. de atestarea tehnico-profesională nr.1870 seria 2015-RT valabil până la 10 aprilie 2020**

Bedric Anatoli - **cer. de atestarea tehnico-profesională nr.0038 seria 2018-RT valabil până la 14 februarie 2023**

Caspirovski Anatolie - **cer. de atestarea tehnico-profesională nr.0337 seria 2015-RTLS valabil până la 10 aprilie 2020**

Zeabchin Alexandr - **cer. de atestarea tehnico-profesională nr.0038 2015-RTLS valabilă până 31 mai 2023**

2. Au mai participat la recepție:

Naval Teodor	Arhitect-sef de proiecte, "OLDARCHITECTURE" S.R.L.
Susanu Dumitru	Director SC "GEBHARDT-CONSTRUCT" S.R.L.
Ceban Ion	DS- 2016 cert. nr. 3506
Barbuta Oleg	DS – 2015 cert. nr.3095
Lorchin Veaceslav	DS – 2015 cert. nr. 2893
Cazimir Ivan	Manager SA "Usba"

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la **08.04.2019**
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor din **08.04.2019** pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **de a admite recepția finală a obiectului**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: **lucrările de construcție au fost executate conform cerințelor și normelor în vigoare.**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **de a aproba recepția finală a obiectului**

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **1701124097.01**, adresa postală **mun. Cahul, str. Muncii, nr.4**, destinația, construcție de producere, compus din următoarele construcții : **lit.A –antresole accesorii deasupra incaperilor tehnice și oficii , suprafața totală interioară – 293,0 m²; lit."a"- rampa, suprafața la sol – 15,3 m², suprafața interioară – 15,3m²; lit. "a1" – rampa, suprafața la sol – 15,3m², suprafața interioară – 15,3m²; lit."a2"- rampa, suprafața la sol – 15,3 m², suprafața interioară – 15,3m², numărul de nivele – P. Obiectul cu numărul cadastral **1701124097.07** , **lit.B – depozit, suprafața la sol – 63,8 m², suprafața interioară – 57,1 m², numărul de nivele – P.** conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.**

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 fișă și - anexe numerotate, cu un total de 1 fișă, a fost încheiat astăzi la **10 aprilie 2019** în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: **Cohaniuc Valeri**

Membri :

Calcev Nicolai

Bedric Anatoli

Caspirovski Anatolie

Zeabchin Alexandr

(numele, prenumele, semnătura)

"10" aprilie 2019

L.S.

B. V. Kakhov