

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Construcția unui sector al drumului de ocolire G99-str. Podul de flori, cu conectarea către străzile Al. Vatlin și Grănicerilor, or Leova.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea lucrarilor	Anul 2024					
		August		Sept.	Octom.	Noiem.	Decem.
1	Lucrari pregatitoare						
2	Lucrari de terasament						
3	Lucrari de finisare si planificare						
4	Lucrari de consolidare						
5	Amenajarea sistemului rutier						
6	Constructii pentru evacuarea apelor						
7	Drumuri laterale, acces						
8	Instalatii de semnalizare rutiera						

Semnat: _____

Nume: Crețu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei ”Masterdrum” SRL