

**Grafic de prestare a Serviciilor de verificare tehnică a ascensoarelor din mun.Bălți
pentru anul 2026**

	<i>Adresa</i>	<i>Perioada (se va indica săptămîna și luna)</i>
1.	Str. Bulgară 62-1scr	<i>Săptămîna II, ianuarie 2026</i>
2.	Str. Bulgară 62-2scr	
3.	Str. Bulgară 64-1scr	
4.	Str. Bulgară 64-2scr	
5.	Str. Bulgară 68-1scr	<i>Săptămîna III, ianuarie 2026</i>
6.	Str. Bulgară 68-2scr	
7.	Str. Bulgară 68-3scr	
8.	Str. Bulgară 68-4scr	
9.	Str. Bulgară 70-1scr	<i>Săptămîna I, februarie 2026</i>
10.	Str. Bulgară 70-2scr	
11.	Str. Bulgară 166-1scr	
12.	Str. Bulgară 166-2scr	
13.	Str. Bulgară 172	
14.	Str. Conev 13 -1 scr	<i>Săptămîna II, februarie 2026</i>
15.	Str. Conev 13 -2 scr	
16.	Str. Conev 16 -1 scr	
17.	Str. Conev 16 -2 scr	
18.	Str. Conev 24 -1 scr	
19.	Str. Conev 24 -2 scr	<i>Săptămîna III, februarie 2026</i>
20.	Str. Conev 28 -1 scr	
21.	Str. Conev 28-2 scr	
22.	Str. Conev 30-1 scr	
23.	Str. Conev 30 -2 scr	
24.	Str. Conev 44	<i>Săptămîna VI, februarie 2026</i>
25.	Str. Conev 46-1 scr	
26.	Str. Conev 46 -2 scr	
27.	Str. Conev 46a	
28.	Str. Al.cel Bun 40 -1 scr	<i>Săptămîna II, martie 2026</i>
29.	Str. Al.cel Bun 40 -2 scr	
30.	Str. Al.cel Bun 40 -3 scr	
31.	Str. Decebal 164-1 scr	
32.	Str. Decebal 164-2 scr	<i>Săptămîna III, martie 2026</i>
33.	Str. Decebal 164-3 scr	
34.	Str. Lesecico 20-1 scr	
35.	Str. Lesecico 20-2 scr	
36.	Str. Lesecico 22-1 scr	<i>Săptămîna VI, martie 2026</i>
37.	Str. Lesecico 22-2 scr	
38.	Str. Lesecico 22-3 scr	
39.	Str. Lesecico 26-1 scr	
40.	Str. Lesecico 26-2 scr	<i>Săptămîna VI, martie 2026</i>
41.	Str. Lesecico 26-3 scr	
42.	Bul. Larisa 9	
43.	Bul. Larisa 18	

44.	Str. Suceava 1a-1 scr	<i>Săptămîna I, mai 2026</i>
45.	Str. Suceava 1a-2 scr	
46.	Str. Suceava 15a-1 scr	
47.	Str. Suceava 15a-2 scr	
48.	Str. Suceava 15a-3 scr	
49.	Str. Suceava 20-1 scr	<i>Săptămîna I, iunie 2026</i>
50.	Str. Suceava 20-2 scr	
51.	Str. Suceava 20-3 scr	
52.	Str. Suceava 20-4 scr	
53.	Bul. Eminescu 13-1 scr	
54.	Bul. Eminescu 13-2 scr	<i>Săptămîna II, iunie 2026</i>
55.	Str. Voluntarilor 20-1 scr	
56.	Str. Voluntarilor 20-2 scr	
57.	Str. Voluntarilor 20-3 scr	
58.	Str. Hotinului 10-1 scr	
59.	Str. Hotinului 10-2 scr	<i>Săptămîna III, iunie 2026</i>
60.	Str. Puşkin 10-1 scr	
61.	Str. Puşkin 10-2 scr	
62.	Str. Puşkin 27-1 scr	
63.	Str. Puşkin 27-2 scr	
64.	Str. Puşkin 29-1 scr	<i>Săptămîna VI, iunie 2026</i>
65.	Str. Puşkin 29-2 scr	
66.	Str. Puşkin 29-3 scr	
67.	Str. 31 August 57-1 scr	
68.	Str. 31 August 57-2 scr	
69.	Str. 31 August 59-1 scr	
70.	Str. 31 August 59-2 scr	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Croitoru Alexandru În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL "TEST LIFT" _____ Adresa: or. Chişinău, str. Meşterul Manole, 18/2_