

## FORMULARUL F3.3

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Banca Națională a Republicii Moldova

numarul achizitiei publice 21040660 din 02,07,2021

la obiectul „Lucrări de montare a ferestrelor, inclusiv dezinstalarea”  
la sediul BMN

MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd. Grigore Vieru, 1

№ d/o	Denumirea obiectului	Anul 2021	Anul 2021	Anul 2021	Anul 2021
		Perioada de executare a lucrarilor			
		Iulie	August	Septembrie	Octombrie
2.	Categoria de lucrări: 1) demontarea tamplariei existente , 2) montarea tamplarie noi 3) efectuarea lucrarilor de finisare interioare 4)efectuare de lucrari de finisare exterioare	4 saptamani	4 saptamani	4 saptamani	4 saptamani

**TOTAL:**

Executarea lucrărilor va avea loc în decurs de 4 luni, conform graficului de execuție și se vor începe în termen de 10 zile lucrătoare din data solicitării scrise a Beneficiarului

Semnatura autorizata electronic

Nume: Botan Iurie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei : SRL Fensterbau

Data 02 iulie 2021