

OFERTA

denumirea

„Planta” SRL

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR
„Direcția generală locativ-comunală și amenajare ”

№	Denumire lucrari	iulie		august				septembrie								
		Perioada-saptamini														
		I		II												
	Capitol din deviz															
1	Pregatire de șantier	X	X													
2	I. Lucrari de constructii	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Termen integral de executie de 90 zile

Termenul oferat spre executie este de – 90 zile calendaristice . Efectiv termen de executie – 3 luni.

Ofertant

 semnătura autorizată
 08.07.2018
