


GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia acoperisului Gradinita Voinicel sat.Bahrinesti

	25 zile
1.Organizarea șantierului și transportarea materialelor. -2 zile 2.Lucrari de demontare si montare a acoperisului . 21 zile 3.Instalarea jgheaburilor si burlanelor tip brass-2	

Termenul de executie a lucrarilor: 25 zile calendaristice

Data completarii:22.09.20

Semnat: electronic

Director Jardan Vasile

Denumirea firmei și sigiliu: **“PIRAMIDGRUP” S.R.L.**