

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 Lucrări de construcție /finisare la grădinița de copii din or. Sîngera
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				Anul 2023
1.	Organizare de șantier	1		3	4	12
1	Executarea lucrărilor de construcție /finisare la grădinița de copii din or. Sîngera	<u>31.06.2022</u>				
2.						
3						
4						
5						
6						

Dupa primirea contractului semnat de trizorerie.

Semnat:

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL „Anreal Cons”