

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Privind lucrarea *"Reparația capitală a încăperilor din subsolul imobilului Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova cu nr. cadastral 0100419455.01"*, pe terenul cu nr. cadastral 0100419455, în cadrul contractului nr. 074 din 17 mai 2023 încheiat între Ministerul Finanțelor și *"QUANTIS ECO" SRL*, pentru lucrările de reparație capitală a încăperilor din subsolul blocului central (bloc № I), din str. C. Tănase 7, sectorul Rîșcani, mun. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate conform proiectului elaborat de S.R.L. „Tehno Consulting & Design”.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii decembrie 2023, fiind formată din:

Președinte Comisiei: Ion Pîslaru - Șef Direcție generală management instituțional;

Membrii Comisiei:

- 1) **Igor Luniiov** - șef Direcție dezvoltare logistică DGMI, Ministerul Finanțelor;
 - 2) **Diana Cazacu** - șef Direcție evidență contabilă, DGMI, Ministerul Finanțelor;
 - 3) **Veaceslav Frunza** - consultant principal în Direcția dezvoltare logistică din cadrul DGMI, Ministerul Finanțelor;
 - 4) **Ion Musteață** - responsabil tehnic;
3. Au mai participat la recepție:
- 2) **Tudor Madan** - administrator *"QUANTIS ECO" SRL*
(calitatea, reprezentantul executantului)
 - 3) **Badiceanu Nelea** - proiectant, S.R.L. „Tehno Consulting & Design”
(calitatea, reprezentantul proiectantului)
 - 4) **Vasile Grozav** - diriginte de șantier.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) *documentația de proiect și de executare a lucrărilor de "Reparația capitală a încăperilor din subsolul imobilului Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova cu nr. cadastral 0100419455.01", pe terenul cu nr. cadastral 0100419455, al clădirii administrative din str. C. Tănase 7, bloc № I, sectorul Rîșcani, mun. Chișinău, este completă;*

2) *lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție.*

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectul *"Reparația capitală a încăperilor din subsolul imobilului Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova cu nr. cadastral 0100419455.01"*, pe terenul cu nr. cadastral 0100419455, al clădirii administrative din str. C. Tănase 7, bloc № I, sectorul Rîșcani, mun. Chișinău.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea documentației de proiect, a devizelor și actelor de îndeplinire a lucrărilor Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor pozitive din partea organelor abilitate.

Investitor

IMSP CENTRUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 06 august 2024

Privind lucrarea „**Reparația capitală a edificiului PAMU Cociulia SAMU Cantemir**”
este executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 37 din 04.09.2023,
de către „QUANTIS ECO,, SRL.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în luna iulie 2024
fiind formată din :

Putregai Vladimir – Primarul satului Cociulia r. Cantemir - președinte

- Rusu Gheorghe – Șef Departament regional Sud - vice-președinte

- Maloșevschi Zinaida - Șef Substație AMUCantemir - membru al comisiei

- Cozari Serghei – Șef Direcție DI G - membru al comisiei

- Doni Vladimir – inginer constructor - membru al comisiei

(numele, prenumele, certificat de atestare)

2. Au mai participat la recepție :

- Madan Tudor – director „QUANTIS ECO ,, SRL

- Gîrneț Grigore – inginer energetician CNAMUP

- Efremov Petru – inginer deserv.expl. A.C. CNAMUP

- Sergiu Gubencu – inginer specialist SIP

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația scrisă și desenată a fost prezentată în volum complet;
- 2) lucrările la care sau depistat neconformități sunt în anexa nr.2;
- 3) lucrările de construcție au fost executate cu respectarea prevederilor proiectului, caetului de sarcini și contractului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectivul: „**Reparația capitală a edificiului PAMU Cociulia SAMU Cantemir**”
– spre recepție

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin

Finalizarea lucrărilor

6. Comisia de recepție recomandă următoarele :

Obiectivul : „**Reparația capitală a edificiului PAMU Cociulia SAMU Cantemir**”
se recepționează.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **2128205305.01** adresa poștală **s. Cociulia, r. Cantemir** destinația **socială** modul de folosință: Contract de comodat Nr.1 din 19 septembrie 2019 spre folosință ca **punct de asistență medicală urgentă prespitalicească** compus din următoarele construcții : încăperi – **suprafața totală - 230,06 m.p. , teren 0,15 ha**

8. Prezentul proces – verbal, conținând 2 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi la 06 august 2024 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte	V. Putregai
Vicepreședinte	G. Rusu
Membru al comisiei	Z. Maloșevschi
Membru al comisiei	S. Cozari
Membru al comisiei	V. Doni
Participanți:	T. Madan
	G. Gîrneț
	G. Cioaric
	S. Gubencu



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



9. Lucrarea : „Reparația capitală a edificiului PAMU Cociulia SAMU Cantemir”

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

06 august 2024
Director _____ L.Ș.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:


06 august 2024
Director _____ L.Ș.




Anexa nr. 2
La procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 06 august 2024

Lista lucrărilor la care sunt depistate neconformități :

Diriginte de șantier



Responsabil Tehnic



Investitor
IMSP CENTRUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din _____ 2023

Privind lucrarea : **Reparația capitală a încăperilor destinate PAMU Gura Bîcului,r. Anenii Noi.**

este executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 57 din 13.12.2022,
de către „QUANTIS ECO „ SRL.

1. **Comisia de recepție** și-a desfășurat activitatea în luna mai 2023
fiind formată din :

-Brehova Lilia – Primarul satului Gura Bîcului - președinte

- Bagrinovschi Mihai – Șef Departament regional Centru - vice- președinte

- Pila Nicolae - Șef Substație AMU Anenii Noi - membru al comisiei

-Cozari Serghei– Șef Direcție Dezvolt. Infrastructură și Gosp. - membru al comisiei

- Doni Vladimir – inginer constructor - membru al comisiei

(numele, prenumele, certificat de atestare)

2. Au mai participat la recepție :

- **Tudor Madan – director „QUANTIS ECO „ SRL**

- **Gîrneț Grigore –inginer energetician CNAMUP**

- **Galina Pascan – inginer funciar primăria Gura Bîcului**

3. **Constatările comisiei de recepție:**

- 1) documentația scrisă și desenată a fost prezentată în volum complet;
- 2) lucrările la care sau depistat neconformități sunt în anexa nr.2;
- 3) lucrările de construcție au fost executate cu respectarea prevederilor caetului de sarcini și contractului.

4. **Comisia de recepție**, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectivul: **Reparația capitală a încăperilor destinate PAMU Gura Bîcului,r. Anenii Noi.**

– spre recepție finală

5. **Comisia de recepție** motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor

6. Comisia de recepție recomandă următoarele :

Obiectivul : **Reparația capitală a încăperilor destinate PAMU Gura Bîcului, r. Anenii Noi.**

se recepționează.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **1030206.360.01**

adresa poștală **s. Gura Bîcului, str. Ion Soltîs, r. Anenii Noi**

destinația **socială** modul de folosință: **punct de asistență medicală urgentă prespitalicească**

compus din următoarele construcții – **încăperi** - suprafața totală **186,10 m.p.** conform contractului de comodat nr. 01 din 12.09.2022.

8. Prezentul proces – verbal, conținând 2 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi la ____ 2023 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte **L. Brehova**

Vicepreședinte **M. Bagrinovschi**

Membru al comisiei **N. Pila**

Membru al comisiei **S. Cozari**

Membru al comisiei **V. Doni**

Participanți: **T. Madan**

G. Gîrneț

G. Pascan



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed in the commission members section.

Handwritten signature in blue ink, corresponding to T. Madan.

Handwritten signature in blue ink, corresponding to G. Gîrneț.

Handwritten signature in blue ink, corresponding to G. Pascan.

9. Lucrarea: Reparația capitală a încăperilor destinate PAMU Gura Bîcului, r. Anenii Noi.

TRANSMISĂ

EXECUTANTUL:



Director

L.Ș.

PRIMITĂ

INVESTITORUL:



2023


Director

L.Ș.

Handwritten signature in blue ink at the bottom of the page.

Anexa nr. 2
La procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. ____ din _____ 2023

Lista lucrărilor la care sunt depistate neconformități :



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 29 februarie 2024

privind lucrarea „Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație curentă a cabinetului medical cu amplasarea tomografului computerizat la IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacaru", executată la obiectul IMSP SR Soroca în cadrul contractului nr. 23/10 din 19.10.2023 și acordului adițional nr.23/1 din 19.12.2023 încheiat între Quantis Eco SRL, IMSP SR Soroca. Ministerul Sanatatii si IP OGPAE pentru lucrările de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație curentă a cabinetului medical cu amplasarea tomografului computerizat la IMSP Spitalul Raional Soroca .

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Nina Spoialo – Vice Director Medical al IMSP SR Soroca, Președintele comisiei;

Alexandru Ciuș – consultant al IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă ,
membru

Andrei Cazacu – seful serviciului coordonare asistentei externe MS, membru

Valeriu Pîrlițan – consultant tehnic OGPAE, membru

Vasile Cernei – iningner constructor IMSP SR Soroca, membru

Serghei Rotari – Bioinginer constructor IMSP SR Soroca, membru.

Veaceslav Donos – sef imagistica medicala IMSP SR Soroca, membru

3. Au mai participat la recepție:

Tudor Madan – director „QUANTIS ECO „, SRL

Sergiu Bogdan – responsabil tehnic.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre recepție obiectul privind lucrarea Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație curentă a cabinetului medical cu amplasarea tomografului computerizat la IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacaru"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Documentatia prezentata spre receptie.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Receptionarea obiectului privind lucrarea Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație curentă a

cabinetului medical cu amplasarea tomografului computerizat la IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacaru"

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

9. **Concluzia: se propune la receptie, la etapa terminării lucrărilor.**

Comisia de receptie:

Președintele comisiei - Nina Spoialo ;

Membru a comisiei - Alexandru CIUȘ;

Membru a comisiei - Andrei CAZACU;

Membru a comisiei - Valeriu Pîrlițan ;


Membru a comisiei - Serghei Rotari,

Membru a comisiei - Veaceslav Donos

Membru a comisiei - Vesile Cernei

Invitati:

Invitat - Sergiu Bogdan



10. **Lucrarea: „Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație curentă a cabinetului medical cu amplasarea tomografului computerizat la IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacaru" se considera terminata si este**

EXECUTANTUL:

Tudor MADAN
Administrator „QUANTIS ECO ,, S.R.L

L.Ș.

(semnătura)



INVESTITORUL:

Ella Ursu, director
IMSP „Spitalul raional Soroca”

L.Ș.

(semnătura)



Anexa nr. 1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr.1 din 01 .02. 2024

Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

***Presedintele comisiei: Nina Spoialo,
Vice Director medical IMSP SR Soroca***

_____ 

***Executantul: Tudor MADAN
Administrator SRL „QUANTIS ECO”***



Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr.1 din 01 .02. 2024

Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

***Presedintele comisiei: Nina Spoialo,
Vice Director medical IMSP SR Soroca***

_____ 

**Executantul: Tudor MADAN
Administrator SRL,,QUANTIS ECO”**



Anexa nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr.1 din 01 .02. 2024

Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

***Presedintele comisiei: Nina Spoialo,
Vice Director medical IMSP SR Soroca***

_____ 

**Executantul: Tudor MADAN
Administrator SRL„QUANTIS ECO”**



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 12 martie 2024

privind lucrarea „Achiziționarea lucrărilor de replanificare a încăperii de la cota 6.600 pentru amplasarea unui tomograf în incinta blocului nr. 3, etajul 3 a IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemițanu, 30, mun. Chișinău, executată la obiectul IMSP Institutul Oncologic în cadrul contractului nr. 23/009 din 12.10.2023 și acordului adițional nr.23/1 din 18.12.2023 încheiat între Quantis Eco SRL, IMSP Institutul Oncologic, Ministerul Sanatații și IP OGPAE pentru lucrări de replanificare a încăperii de la cota 6.600 pentru amplasarea unui tomograf.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. AC0000528 eliberată de Primăria mun. Chișinău la 06.09.23, cu valabilitate până la

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12 martie 2024, fiind formată din:

Robu Sergiu – Vice director administrarea patrimoniului al IMSP Institutul Oncologic, președintele comisiei;

Alexandru Ciuș	– Consultant al IP OGPAE, membru
Andrei Cazacu	– Șeful serviciului coordonare asistenței externe MS, membru
Valeriu Pârlițan	– Consultant tehnic OGPAE, membru
Nadejda Mocanu	– Șef adjunct secția economică financiară, membru
Nicolae Scorțecu	– Șef servicii tehnice, membru
Ella Eni	– Jurisconsult secția juridică, membru
Alexei Zavulan	– Șef serviciu POPCAI, membru
Mihail Rotaru	– Responsabil tehnic, membru

3. Au mai participat la recepție:

Tudor Madan – director „QUANTIS ECO „, SRL

Daria Gasparianț-Moraru – director S.A.D. Proiect.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre recepție obiectul privind lucrări de replanificare a încăperii de la cota 6.600 pentru amplasarea unui tomograf în incinta blocului nr. 3, etajul 3 a IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemițanu, 30, mun. Chișinău.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Documentatia prezentata spre recepție.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Receptionarea obiectului privind lucrări de replanificare a încăperii de la cota 6.600 pentru amplasarea unui tomograf în incinta blocului nr. 3, etajul 3 a IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemițanu, 30, mun. Chișinău.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 8 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în patru exemplare.

9. **Concluzia: se propune la recepție, la etapa terminării lucrărilor.**

Comisia de recepție:

Președintele comisiei - Sergiu Robu

Membru al comisiei - Alexandru CIUȘ

Membru al comisiei - Andrei CAZACU

Membru al comisiei - Valeriu Pîrlițan

Membru al comisiei - Nadejda Mocanu,

Membru a comisiei - Nicolae Scortescu,

Membru a comisiei - Ella Eni

Membru a comisiei - Alexei Zavulan

Membru a comisiei - Mihail Rotaru

Invitati:

Tudor Madan – director „QUANTIS ECO „, SRL

Daria Gasparianț-Moraru – director ”S.A.D. Proiect” SRL

10. **Lucrarea: lucrări de replanificare a încăperii de la cota 6.600 pentru amplasarea unui tomograf în incinta blocului nr. 3, etajul 3 a IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemitanu, 30, mun. Chișinău.**

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

Tudor MADAN
Administrator „QUANTIS ECO „, S.R.L

Ruslan Baltaga, director
IMSP Institutul Oncologic

L.Ș.




L.Ș.



Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

***Presedintele comisiei: Sergiu Robu,
Vice Director Patrimoniu IMSP Institutul Oncologic***




***Executantul: Tudor MADAN
Administrator SRL,,QUANTIS ECO”***




Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Presedintele comisiei: Sergiu Robu,
Vice Director Patrimoniu IMSP Institutul Oncologic



Executantul: Tudor MADAN
Administrator SRL„QUANTIS ECO”



Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Presedintele comisiei: Sergiu Robu,
Vice Director Patrimoniu IMSP Institutul Oncologic

Executantul: Tudor MADAN
Administrator SRL,,QUANTIS ECO”



INVESTITOR: IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGP, AE)
Beneficiar final IMSP „Spitalul Raional Edineț”
EXECUTANT: SRL „QUANTIS ECO”

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr.1

01 februarie 2024

Privind obiectul „Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație al secției Radiologie, IMSP SR Edineț, or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei nr.1”

1. Lucrările au fost executate de SRL „Quantis Eco” în baza contractului de antrepriză nr. 23/11 din 19.10.2023 și acordului adițional nr.23/1 din 19.12.2023 cu sumă totală de 1726598,99 lei și cu termenul de executare a lucrărilor până la 31.12.2023.

Prin scrisoarea nr. Nr.305/EXT-2023 din 29.12.2023 SRL „Quantis Eco” a informat că a finalizat lucrările și solicită recepția la terminarea lucrărilor de către IMSP „Spitalul raional Edineț”.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 01.02.2024, fiind formată prin ordinul IMSP „Spitalul raional Edineț” nr.9 din 22.01.2024 în componența:

Viorel Cioclea – Director interimar al IMSP SR Edineț, Președintele comisiei;

Alexandru Ciuș – reprezentant al IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă, membru

Andrei Cazacu – reprezentant al MS RM, membru

Vitalie Damian - reprezentant al MS RM, membru

Maria Eremei – constabil șef a IMSP SR Edineț, membru

Igor Nistor – șef secție Radiologie, membru.

3. Au mai participat la recepție:

Tudor Madan – director „QUANTIS ECO”, SRL

Ion Tartan – responsabil tehnic.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1

2) Lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate

3) În lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului

4) Suma contractului este de 1726598,99 lei;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona terminarea lucrărilor la obiectivul: „Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație al secției Radiologie, IMSP SR Edineț, or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei nr.1”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și executarea lucrărilor conform caietului de sarcini și normativelor tehnice în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi **01.02.2024** la **IMSP Spitalul raional Edinet** în 3 exemplare.

9. Concluzia: **se propune la recepție, la etapa terminării lucrărilor.**

Comisia de recepție:

Președintele comisiei - Viorel CIOCLEA;


Membru a comisiei - Alexandru CIUȘ;

Membru a comisiei - Andrei CAZACU;

Membru a comisiei - Vitalie DAMIAN;

Membru a comisiei - Maria EREMEI,

Membru a comisiei - Igor NISTOR



10. Lucrarea: **„Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație al secției Radiologie, IMSP SR Edinet, or. Edinet, str. Soseaua Bucovinei nr.1” se considera terminata si este**

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

Tudor MADAN
Administrator „QUANTIS ECO”, S.R.L

Viorel CIOCLEA, director interimar
IMSP „Spitalul raional Edinet”

L.Ș.

(semnătura)



L.Ș.

(semnătura)



**Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete
piesele**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

***Presedintele comisiei: Viorel CIOCLEA,
Director interimar IMSP SR Edineț***

***Executantul: Tudor MADAN
Administrator SRL„QUANTIS ECO”***



Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

***Presedintele comisiei: Viorel CIOCLEA,
Director interimar IMSP SR Edineț***

***Executantul: Tudor MADAN
Administrator SRL „QUANTIS ECO”***



Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

***Presedintele comisiei: Viorel CIOCLEA,
Director interimar IMSP SR Edineț***



***Executantul: Tudor MADAN
Administrator SRL „QUANTIS ECO”***



**REPUBLICA MOLDOVA
PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 13 iunie 2023**

Privind lucrarea ” **Privind executarea lucrărilor de reparație a Secției Reanimare și Terapie Intensivă**” in cadrul institutiei **IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1 din mun. Chișinău str.Serghei Lazo, nr.7**”, executată în cadrul contractului nr.91/2022 din 01.11.22 încheiat între **IMSP SCMC nr.1 din mun. Chișinău și Compania Quantis Eco SRL**, pentru efectuarea lucrărilor de reparație.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizației ___ eliberată de ___, cu termen de valabilitate pînă la – **nu e cazul**.

2. Comisia de receptie si-a desfasurarat activitatea pe data de 13 iunie 2023 fiind formată din:

Președintele comisiei: Aliona Rotari - director IMSP SCMC nr.1 din mun. Chișinău

Membrii comisiei : Elena Gavrilița -contabil-șef

Andrei Mocanu - șef gospodărie

Ana Ceri - jurist

Liviu Surdu – responsabil tehnic ”Marisan Procon”SRL

3. Au mai participat la recepție:

- Tudor Madan – administrator Compania Quantis Eco SRL
- Vasile Grozavu – diriginte de șantier Compania Quantis Eco SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) ***lucrările au fost finalizate.***
- 2) ***lucrările au fost executate în conformitate cu caietul de sarcini și a documentației tehnice de proiect.***

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute propune:

ADMITEREA RECEPȚIEI – lucrărilor de reparație a Secției Reanimare și Terapie Intensivă” in cadrul institutiei IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1 din mun. Chișinău str.Serghei Lazo, nr.7

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Evaluarea vizuală a obiectivului, îndeplinirea caietului de sarcini conform documentației tehnice de proiect și deviz, avizul autorului de proiect.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se accepta recepția la terminarea lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: - nu e cazul.

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală MD-_____, destinația _____, numărul de etaje __, compus din următoarele construcții: suprafața totală a încăperilor izolate nelocatie _____ m², conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil nr. _____ din « _____ » _____ 2020 anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și - anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi «13» iunie 2023 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Aliona Rotari _____

Membrii comisiei : Elena Gavrilița _____

Andrei Mocanu _____

Ana Ceri _____

Liviu Surdu _____

9. Lucrarea "Reparatia Sectiei Reanimare si Terapie Intensivă" in cadrul institutiei IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1 din mun. Chisinau str.Serghei Lazo, nr.7

este:

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:**

Compania Quantis Eco SRL

Administrator _____ Tudor Madan

(semnătura)

Dir. șantier _____ Vasile Grozavu

" 13 " iunie 2023

L.Ș.

PRIMITĂ:

BENEFICIARUL:

IMSP SCTO din mun. Chisinau

Director _____ Aliona Rotari

(semnătura)

" 13 " iunie 2023



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 28.11.2023

privind lucrarea „ Amenajarea spațiilor alocate pentru instalarea Tomografului Computerizat Maxima cu replanificarea încăperilor la Spitalul Raional Căușeni ”Ana și Alexandru”, teren cu nr.cadastral 2701205001 situat în or. Căușeni, str.Iu.Gagarin 54. ” executată la obiectul „ Amenajarea spațiilor alocate pentru instalarea Tomografului Computerizat Maxima cu replanificarea încăperilor la Spitalul Raional Căușeni ”Ana și Alexandru”, teren cu nr. cadastral 2701205001 situat în or. Căușeni, str. Iu. Gagarin 54. ” în cadrul contractului nr. 12 din 14.09.2023 încheiat între IMSP SR Căușeni Ana și Alexandru și SC Quantis-Eco SRL în calitate de antreprenor pentru lucrările „ Amenajarea spațiilor alocate pentru instalarea Tomografului Computerizat Maxima cu replanificarea încăperilor la Spitalul Raional Căușeni ”Ana și Alexandru”, teren cu nr. cadastral 2701205001 situat în or. Căușeni, str. Iu.Gagarin 54. ”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 40, eliberată de Primarul orașului Căușeni la 20.03.2023, cu valabilitate până la 20.03.2025.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 4-8.11.2023, fiind formată din:

Președintele comisiei :

Ruslan Coroi – Vice primar or. Căușeni

Membrii comisiei:

Pulber Igor - șef serviciu economic

Caduc Ivan - Specialist atestat

Afanasii Oleg -Specialist atestat

Tîgae Petru -responsabil tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

1. Cazac Tudor -proiectant

2.Madan Tudor -reprezentantul antreprenorului

3.Fatculin Viorel -inspector principal Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea obiectului.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările stipulate în contract sunt executate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Beneficiarul să preia obiectul

lista-anexă nr. 2

lucrările care nu au fost executate;

[Handwritten signature]

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" 28 " 11 s. 2023

L.Ș. *[Handwritten signature]*
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 28 " 11 2023

L.Ș. *[Handwritten signature]*
(semnătura)



7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 2701205201, adresa poștală or. Căușeni, str. .Iu. Gagarin 54, destinația construcție pentru sănătate, compus din următoarele construcții bloc medical, suprafața la sol 90m.p., suprafața totală, 90m.p., numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 28.11.2023 la în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte:

Ruslan Coroi - _____

Membrii comisiei:

Pulber Igor - _____

Caduc Ivan - _____

Afanasii Oleg _____

Tîgae Petru _____

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea de amenajare este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 28 " noiembrie 2023

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 28 " noiembrie 2023

L.Ș. _____

(semnătura)

