

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de amenajare a drumurilor publice prin asfaltare si varianta albării publice.”  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Nr. crit.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					
			Luna					
.			I lună	II luna				
1		Lucrari de sacrificare, nivelare si amorsare	+					
2		Lucrari de consolidare si imbracaminti asfaltice	+	+				

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Igor Harea  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director interimar  
Denumirea întreprinderii: S.A. „Drumuri Orhei”