

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie unor portiuni de drum in varianta alba, s.Todiresti, r. Ungheni

(denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Task description	2023																																			
		aprilie				mai				iunie				iulie				august				septembrie				octombrie				noiembrie							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Lucrari conform caiet de sarcini																																				

Termen de executie 1.5 luni de la semnarea contractului

Signature _____

Name: Cozari Ana

Date 11 aprilie 2023