

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a străzii Scolii , L-260 m”, Capaclia” localizat în s. Capaclia, r-nul Cantemir inclusiv modernizarea drumurilor locale în cadrul Programului Guvernului Europa cu semne de circulație s. Capaclia, r-nul Cantemir

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	
		5 zile.	3 săptămâni
1.	Organizare de șantier		
2.	Categoria de lucrări: <u>Lucrări de construcție a străzii Scolii , L-260 m”, Capaclia” localizat în s. Capaclia, r-nul Cantemir inclusiv modernizarea drumurilor locale în cadrul Programului Guvernului Europa cu semne de circulație s. Capaclia, r-nul Cantemir</u> ,conform caietului de sarcini		

Semnat:

Nume: Maxian Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: Diriginte de șantier

Denumirea întreprinderii: BuildTrade SRL

31.12.2025