

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

### Lucrări de reparație interioare, Bloc A

D	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2022							
		Luna							
		aprilie				mai			
	Organizarea de santier	■							
	Demolarea/demontarea		■	■	■	■			
	Lucrari de reparatie			■	■	■	■	■	■
	Lucrari electrice		■	■				■	■
	Lucrarile tehnico-sanitare		■	■			■	■	■

*Durata de executie -60 zile*

Semnat: \_\_\_\_\_  
Denumirea întreprinderii: SRL "Verilarproiect"





