

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție privind alimentarea cu energie electrică

Nr. d/o	Lucrări de construcție privind alimentarea cu energie electrică	Anul 2019									
		August					Septembrie				
		1	2	3	4		1	2	3	4	
1.	Organizare de șantier										
2.	Lucrari de constructie										
2.1	Montarea stilpilor										
2.2	Suspendarea utilajului										
2.3	Montarea utilajuilui										
2.4	Testari si verificari										

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL**