

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

№	Reparația capitală a acoperisului copertinei clădirii (clasa de hărtografie și pedagogică) Colegiul M. Ceachir mun. Comrat UTA Gagauzia	Anul 2023	
		luna	
		20.08	30.09
1.	Lucrările organizatoare		
2.	Lucrări de demontare: -demontarea elementelor de acoperiș; -desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperiș; -desfacerea materialelor izolante;		
3.	Montarea elementelor scheletului din grinzi cu tratament antiseptic		
4.	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic		
5.	Tratament ignifug al lemnăriei		
6.	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din țigla		
7.	Tratamentul antiseptic al lemnăriei		
8.	Invelitori din plăci din table amprentată pentru invelitorile acoperișurilor		
9.	Sisteme de jgheaburi, sisteme de burlane, bariere contra zapada, executarea lucrărilor		
10	Vopsitorii cu vopsele și emaluri pe baza de rasini alchidice, captuseala cu tabla zincate, garguri, glafuri		
11.	Livrarea obiectului către client		

Semnat: **28.07.2023**  
Nume: **Mihailov N.**  
Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**  
Denumirea întreprinderii: **«AVTOMIRAT» SRL**