

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reamenajarea trotuarelor si zonelor verzi de-a lungul străzii Nicolae Dimo, mun. Chișinau, sect.Rîscani (porțiunea cuprinsă de la Alecu Russo până la scuarul din str. Nicolae Dimo)
(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2022							
		05	06	07	08	09	10	11	12
1	Organizare de șantier								
2	Reamenajarea trotuarelor si zonelor verzi de-a lungul străzii Nicolae Dimo, mun. Chișinau, sect.Rîscani (porțiunea cuprinsă de la Alecu Russo până la scuarul din str. Nicolae Dimo)								

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL