

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Teremoizolarea fatadelor si reconstructia acoperisului de tip terasa(plan) a cladirii
gimnaziului din s.Onitcani r.Criuleni nr.cad.3146214.242.01
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Luna											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	Organizare de șantier					v							
2	Lucrari de construcție					v	v	v					

***Notă:** executarea lucrărilor va avea loc în termen de 90 zile.*

Semnat:

Nume: Petru Grecu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Betonel Construct Prim” S.R.L.