

Aprob.

Primar or. Durlești

Șaran Eleonora

2024



**PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 07 din „ 10 ” Decembrie 2024

Privind „Reparatia unui sector de drum str.Viilor, or.Durlesti” executate în cadrul contractului nr. 8-AP din 14 iunie 2024, încheiat între Primăria or. Durlești (Beneficiar) și “Pultusk Invest” SRL (Antreprenor).

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar, a Schiței de proiect, și a Codului Urbanismului și Construcțiilor nr.434 din 28.12.2023, Art.150.
2. Comisia de recepție desemnată de Primăria or. Durlești prin dispoziția nr. 110-d din 13.09.2024 și-a desfășurat activitatea în perioada “ 10 ” Decembrie 2024 fiind formată din:

Președintele comisiei: ENACHI Mihail, viceprimar al Primăriei or. Durlești
Vicepreședinte al comisiei: RUSNAC Andrei, responsabil tehnic al Primăriei or. Durlești
Membrii comisiei: MÎNDRU Elena, contabil șef al Primăriei or. Durlești;
DURLEȘTEAN Angela, arhitect al Primăriei or. Durlești;
CASAPU Sergiu, specialist amenajarea teritoriului al Primăriei or. Durlești
Invitați: NEPOTU Fiodor, administrator al „Pultusk Invest” SRL
MUNTEANU Marcel, reprezentant SRL “Astral Proiect”

3. Constatările comisiei de recepție:
 - a. din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexa nr. 1;
 - b. lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
 - c. la executarea lucrărilor, cuprinse în lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în baza constatărilor făcute, propune:

spre recepție la terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea de către antreprenorul general a volumului de lucrări conform caietului de sarcini,
devizului de cheltuieli și a schiței de proiect.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de transmis obiectul către beneficiar pentru exploatare

7. Descrierea obiectivului recomandat spre recepție:

Lucrările de reparație executate pe sectorul dat au fost executate cu scopul dezvoltării căilor de comunicație locale și asigurarea siguranței circulației rutiere.

1. Lungimea – 1,837 km
2. Lățimea părții carosabile – 5 m;

Pe sectorul de drum menționat – sau executat următoarele lucrări principale:

1. Decaparea structurii existente degradate.
2. Strat suport din agregat natural sort 0-31.5 mm ,
conform SM SR EN 13242+A1, – 15cm;
3. Strat de fundație din piatră spartă LA 30, fr. 8-63 mm,
conform SM SR EN 13242+A1:2010, – 20cm;
4. Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile - 16 cm
5. Asigurarea siguranței circulației rutiere.

8. *În urma examinării vizuale pe teren a calitatii lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor in vigoare.*

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 10/12/2024, în 4 exemplare.

9. Comisia de recepție a lucrărilor :

Președintele comisiei: ENACHI Mihail
Vicepreședintele comisiei: RUSNAC Andrei
Membrii comisiei: MÎNDRU Elena
DURLEȘTEAN Angela
CASAPU Sergiu
Administrator al „Pultusk Invest” SRL NEPOTU Fiodor



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL
„PULTUSK INVEST” S.R.L.:
10 Decembrie 2024



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL
PRIMĂRIA ORAȘULUI DURLEȘTI
10 Decembrie 2024



(semnătura)

Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr. d/o	Denumire obiectiilor și adresa (km și PC)
	<i>Nu lipsește</i>

Președintele comisiei: ENACHI Mihail
Vicepreședintele comisiei: RUSNAC Andrei
Administrator al "Pultusk Invest" SRL NEPOTU Fiodor



Lista lucrărilor neexecutate

Nr. d/o	Denumire obiectiilor și adresa (km și PC)
1.	<i>Efectuarea lucrărilor de instalare a indicatoarelor rutiere</i>
2.	<i>Efectuarea lucrărilor de salubritate a terenului adiacent drumului</i>

Președintele comisiei: ENACHI Mihail
Vicepreședintele comisiei: RUSNAC Andrei
Administrator al "Pultusk Invest" SRL NEPOTU Fiodor



Lista lucrărilor neconforme

Nr. d/o	Denumire obiecțiilor și adresa (km și PC)
	<i>NU SUNT</i>

Președintele comisiei:

ENACHI Mihail

Vicepreședintele comisiei:

RUSNAC Andrei

Administrator al "Pultusk Invest" SRL

NEPOTU Fiodor

