

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatii curente a unei strazi din s.Domulgeni, r-nul Floresti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025								
		Luna								
		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1.	Organizare de șantier									
2.	Lucrari de reparatii curente a unei strazi din s.Domulgeni, r- nul Floresti							30 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor		

Semnat: _____

Nume: Cojocaru Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Drumuri – Soroca”