

Grafic de executare a lucrărilor

"Achiziționarea lucrărilor de gazificare a or. Bălți, str. Sciusev 14"

	Anul 2024																			
	Luna																			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
Organizarea șantierului	x																			
Montarea elementelor de susținere		x																		
Montarea gazoductului suprateran			x	x																
Vopsirea gazoductului					x	x														
Montarea utilajului							x													
Probe și verificări								x												
Înlăturarea neajunsurilor depistate									x	x										
Darea în exploatare											x									

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic:

Administrator Ciorba E.

Semnătura

Data completării: 01.03.2024