

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 3 din 27 iunie 2024

Privind lucrarea: „Reparația blocului „A” la grădinița de copii „Romanița” (RH: D+P+E) din cadrul Reconstrucției clădirii grădiniței de copii din s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni”, în conformitate cu contractul nr. 93 din 06 decembrie 2022, încheiat între Primăria s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni și „Profmarket Prim” SRL, în cadrul Proiectului nr. C21385DL „Îmbunătățirea serviciului public de educație preșcolară prin sporirea capacităților de instituționalizare a copiilor din satul Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni” finanțat prin Programul Național „Satul European”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.14-12/22 din 14 decembrie 2022, eliberată de primăria s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni având valabilitatea 12 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea începând cu 27.06.2024, fiind formată din:

Președintele comisiei: Aurel Chetrușca, primarul s. Dubăsarii Vechi;

Membrii comisiei: George Borș, viceprimarul s. Dubăsarii Vechi;

Alexei Cuciuc, specialist a primăriei;

Natalia Mafteuța, contabil-șef al primăriei;

Constantin Grecu, consilier local;

Galina Slavenco, director Grădinița de copii „Romanița”;

Ștefan Bejan, responsabil tehnic, cert. nr.0828, seria 2020-RT,

Ion Guzun, diriginte de șantier, cert.nr.1586, seria 2022 DS;

Victor Cinic, diriginte de șantier, cert.nr.0375, seria 2020 DLS;

3. Au mai participat la recepție:

Ivan Ursu, diriginte de șantier cert.nr.1495, seria 2021-DȘ;

Alexandru Stratan, adm., „Profmarket Prim” SRL contractor;

Viorel Fatculin, inspector INST

Invitați: Anatolie Rusu, reprezentant ONDRL;

Victor Spînu, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție-montaj conform documentației de proiect și deviz.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se accepta recepția la terminarea lucrărilor: „Reparația blocului „A” la grădinița de copii „Romanița” (RH: D+P+E) din cadrul Reconstrucției clădirii grădiniței de copii din s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni”.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Se recepționează obiectivul: „Reparația blocului „A” la grădinița de copii „Romanița” (RH: D+P+E) din cadrul Reconstrucției clădirii grădiniței de copii din s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni” pe terenul public cu nr. cadastral 31333200501.01, adresa poștală MD - 4822, destinația educație, numărul de nivele trei, compus din următoarele construcții:

Numărul cadastral:	31333200.501.01
Litera:	3A1
Modul de folosință:	Anexă caldă
Volumul construcției:	1647 m ³
Numărul de nivele:	3
Inclusiv: Demisol	1
Parter	1
Etaj	1
Suprafața la sol a clădirii:	178,8 m ²
Suprafața totală interioară a clădirii:	367,0 m ²

Conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil pentru clădiri nelocative nr. 278/24 din 06.06.2024.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file, și 3 anexe, în total 6 file, a fost încheiat astăzi 28 iunie 2024 într-un exemplar în variantă electronică.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Aurel Chetrușca

Digitally signed by Chetrușca Aurel
Date: 2024.07.19 14:10:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Membrii comisiei:

George Borș

Digitally signed by Borș George
Date: 2024.07.25 13:57:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Alexei Cuciuc

Digitally signed by Cuciuc Alexei
Date: 2024.07.19 14:13:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Natalia Mafteuța

Digitally signed by Mafteuța Natalia
Date: 2024.07.19 14:28:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Constantin Grecu

Digitally signed by Grecu Constantin
Date: 2024.07.19 14:08:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Digitally signed by Slavenco Galina
Date: 2024.07.19 14:22:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Galina Slavenco

Ștefan Bejan

Digitally signed by Bejan Ștefan
Date: 2024.07.17 16:43:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Victor Cinic

Digitally signed by Cinic Victor
Date: 2024.07.18 09:23:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ivan Ursu

Digitally signed by Ursu Ivan
Date: 2024.07.23 12:34:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion Guzun

Digitally signed by Guzun Ion
Date: 2024.07.24 10:55:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Alexandru Stratan

Digitally signed by Stratan Alexandru
Date: 2024.07.19 13:20:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supravegere Tehnică:

Lucrarea: „Reparația blocului „A” la grădinița de copii „Romanița” (RH: D+P+E) din cadrul Reconstrucției clădirii grădiniței de copii din s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni” este finalizată pe deplin. Se acceptă recepția la terminarea lucrărilor.

„—” _____ 2024

Digitally signed by Codrean Roman
Date: 2024.10.04 11:32:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



~~Viorel Fatculin~~, Inspector principal INST

10. Lucrarea: „Reparația blocului „A” la grădinița de copii „Romanița” (RH: D+P+E) din cadrul Reconstrucției clădirii grădiniței de copii din s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni” este:

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:**

Administrator SRL „Profmarket Prim”

27 iunie 2024

**PRIMITĂ:
INVESTITORUL/BENEFICIARUL:**

Primăarul s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni

27 iunie 2024

L.Ș: _____ **Alexandru Stratan**

L.Ș _____ **Aurel Chetrușca**

Digitally signed by Stratan Alexandru
Date: 2024.07.19 13:21:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Chetrușca Aurel
Date: 2024.07.23 11:58:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

