

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumului L517.1 R34 de acces spre s. Bratianovca

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2021									
				Luna									
				Aprilie				Mai					
	Organizare de șantier												
	1. Drum L=360m b=6.0m (Strat din beton asfaltic peste portiunea asfaltata existenta)												
1	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100 m2	23										
2	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25/m2	t	0,58										
3	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II)	m2	2300										
4	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 4 cm	t	364										

Data completării: "15" martie 2021

Nume: __Andrei Sandu__

Funcția în cadrul firmei: __Director__

Denumirea firmei __"ARNIT-PRIM" SRL__