

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de confecționare, livrare și montare a scenei de vară în „Scurul Familiei” din s.
Ciucur-Mingir, rl Cimișlia**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025
		pe parcursul anului 2025
1.	Lucrari generale de construcții: - fundatii, - pardoseli,	5 zile
2.	Uscarea betonului	20-25 zile
3.	Lucrari de finisare: - constructii metalice, - acoperis, - pereti, - profiluri si ornamente decorative	15 zile

Semnat: semnatura electronica

Nume: Sarî Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-Construct