

Graficul Calendaristic de execuție

**„Decolmatarea/reabilitarea bazinului acvatic în extravilanul s.Cepeleuți, com.
Cepeleuți, r-nul Edineț, terenul cu nr. cad. 6216102197”**

Total: 3 luni

Activități	TRIMESTRU		
	I	II	III
Baraj			
Iaz de acumulare a apei			
Evacuator de fund al apei			
Amenajarea teritoriului			
Darea in exploatare			

Data completării 17.07.2024

Cu stimă,

Ofertant,

Prosperus-Cons SRL

(semnătura autorizată)