

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație a drumurilor locale din s.Bujor”

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			
		Luna			
		August			
		I	II	III	IV
1	Organizare de șantier				
1	„Lucrări de reparație a drumurilor locale din s.Bujor”				

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **1 septembrie 2022**.

Data 26.07.2022

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL “AGACHI-COM”

