

Graficul

***de executie a lucrarilor de renovare a retelelor electrice interioare blocului A gradinitei de copii nr.7
“Licurici” or. Floresti.***

SRL “Polimer”

<i>Nr</i>	<i>Denumirea lucrarilor</i>	Anul 2020											
		<i>septembrie</i>				<i>octombrie</i>				<i>noiembrie</i>			
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>1</i>	<i>Lucrari de demontare</i>												
<i>2</i>	<i>Lucrari de constructie</i>												
<i>3</i>	<i>Lucrari de montare</i>												

Director SRL “Polimer”

V.Svetenco