

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Lucrari de reabilitarea rețelelor de canalizare exterioara din cadrul IMSP SCTO*  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		1	2	3	N
1.	Organizare de șantier	15.03.2024			
2.	Lucrari de terasament, conducte.	-	20.03.2024	-	-
3.	Camine, restabilirea drumului	-	-	15.04.2024	-

Detalii ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.

Data completării: 04.03.234

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Donciu Ruslan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **Ruviconstruct SRL**