

### ФОРМУЛЯР F3.3

#### ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

#### **Reparatia de capital a gradinitei com.Albota de Sus**

(работы будут проводиться в течении 4 (четырёх) месяцев = 16-ти недель)

|    |                                                                      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
|----|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1. | Подготовительные работы                                              | +++  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2. | Демонтажные работы                                                   | +++  | +++  |      |      |      | +++  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3. | Отделочные работы<br>(грунтовка, штукатурка,<br>шпаклевка, покраска) |      | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ |      |
| 4. | Устройство<br>керамической плитки                                    |      |      |      | ++++ | ++++ |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5. | Устройство<br>сантехнических<br>приборов                             |      | ++++ |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ++++ |      |      |      |
| 6. | Устройство<br>отопительных приборов                                  |      | ++++ |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ++++ |      |      |      |
| 7. | Прочие работы                                                        | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ |

Дата заполнения:**30.11.2020**

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия/имя: **Нейковчен Вадим**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы: **SRL «Tenerab-Bas ciu»**