

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Extinderea iluminării stradale cu corpuri de iluminat SOLAR 60W, s. Buciumeni și
Florești, r-nul Ungheni

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2023	
		Luna	
		1	2
1	Organizarea de șantier		
2	Lucrari conform devizelor		
3	Finalizarea Lucrarilor		

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 60 (șaizeci) zile lucrătoare
din data emiterii dispoziției de începere a lucrărilor

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI Capital SRL