

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Achiziționarea convertizoarelor către beneficiar

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului		Anul 2025											
			Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Organizare de șantier													
2	Achiziționarea convertizoarelor			Din momentul semnarii contractului 150 de zile calendaristice	Din momentul semnarii contractului 150 de zile calendaristice	Din momentul semnarii contractului 150 de zile calendaristice	Din momentul semnarii contractului 150 de zile calendaristice	Din momentul semnarii contractului 150 de zile calendaristice	Din momentul semnarii contractului 150 de zile calendaristice					

Semnat: _____

Nume: Harin Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: PROMINTERGAZ SRL