

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2026			
		Luna - din momentul semnării contractului si a ordinului de începere a lucrărilor				
		07	08	09	10	11
1.	Organizare de șantier, executarea lucrarilor					
2.	Lucrari de reparatie capitala a incaperilor cu amenajarea salii sportive la gradinita de copii"Andries" din s.Ustia,r-l Dubasari	Pina la 4luni				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secrieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV