

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 26.04.2024**

privind obiectivul "Lucrări de construcție a edificiului Medicilor de familie din s.Recea, r-nul Strășeni" în cadrul contractului nr. 27 din 21.11.2022 încheiat între SRL "Magda" și Primăria satului Recea pentru lucrările de "Lucrări de construcție a edificiului Medicilor de familie din s.Recea, r-nul Strășeni"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.1, eliberată de Primăria satului Recea la 09.01.2023, cu valabilitate pînă la 08.01.2024.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza dispoziției nr.26 din 24.04.2024, în intervalul 26 aprilie 2024, fiind formată din:

Președintele comisiei Cheptene Sergiu – Primarul s.Recea

Membrii comisiei Bancu Oleg – Responsabil Tehnic

Cheptene Valentina – Contabil-șef

Jereghi Igor – membru

Teclenco Ștefan – membru

3. Au mai participat la recepție:
Munteanu Gheorghe, reprezentant ONDRL
Munteanu Mihail, Administrator, Antreprenor General

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: de inițiat lucrul comisiei.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

"Lucrări de construcție a edificiului Medicilor de familie din s.Recea, r-nul Strășeni" au fost executate conform proiectului de execuție, devizului de cheltuieli și normativelor în construcție.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

obiectul "Lucrări de construcție a edificiului Medicilor de familie din s.Recea, r-nul Strășeni" de a primi în exploatare cu termenul de garanție a lucrărilor conform contractului, care constituie 5 ani din data semnării prezentului proces-verbal, fără observații.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 83034104422, adresa poștală MD-3727 satul Recea, r-ul Strășeni, destinația social-medicală, compus din următoarele construcții - edificiul principal, suprafața la sol 0,1379 ha, suprafața totală, 159,42 m², numărul de etaje-1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 26 aprilie 2024 la Primăria satului Recea într-un exemplar.

Membrii comisiei

Cheptene Sergiu

Digitally signed by Cheptene Sergiu
Date: 2024.05.02 08:13:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Bancu Oleg

Digitally signed by Cheptene Valentina
Date: 2024.04.29 09:42:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Cheptene Valentina

Jereghi Igor

Digitally signed by Jereghi Igor
Date: 2024.04.30 16:03:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Teclenco Ștefan

Digitally signed by Teclenco Ștefan
Date: 2024.04.30 12:44:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



9. Lucrarea "Lucrări de construcție a edificiului Medicilor de familie din s.Recea, r-nul Strășeni".

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

SRL Magda

Primăria Recea

Director: Munteanu Mihail

Primar Cheptene Sergiu

«26» aprilie 2024

«26» aprilie 2024

L.Ș. _____

L.Ș. _____

(semnătura)

(semnătura)

Digitally signed by Munteanu Mihail
Date: 2024.05.02 11:11:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ANEXA nr. 1
LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPȚIE
LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 26.04 2024

"Lucrări de construcție a edificiului Medicilor de familie din s.Recea, r-nul Strășeni"

LISTA PIESELOR DIN DOCUMENTAȚIA SCRISĂ ȘI DESENATĂ A
OBIECTULUI, CARE AU LIPSIT SAU SÎNT ÎN COMPLETE.

Comisia de recepție constată că din documentația scrisă și desenată care trebuia prezentată nu a lipsit nimic și sunt complete toate piesele, obiecții nu sunt.

Digitally signed by Cheptene Sergiu
Date: 2024.05.02 08:14:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președintele comisiei:

_____ Cheptene Sergiu

Responsabil Tehnic:

_____ Bancu Oleg

Diriginte de șantier:

Digitally signed by Munteanu Nicolae
Date: 2024.04.30 13:20:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



_____ Munteanu Nicolae

A N E X A Nr.2
LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPȚIE
LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 26.04 2024

"Lucrări de construcție a edificiului Medicilor de familie din s.Recea, r-nul Strășeni"

L I S T A
LUCRĂRILOR CUPRINSE ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ, CE NU AU FOST
EXECUTATE.

Comisia de recepție constată că lucrările de construcție - montaj au fost executate conform documentației în totalmente, comisia de recepție la terminarea lucrărilor obiecții nu are.

Președintele comisiei:

Digitally signed by Cheptene Sergiu
Date: 2024.05.02 08:15:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



_____ Cheptene Sergiu

Responsabil Tehnic:

_____ Bancu Oleg

Diriginte de șantier:

Digitally signed by Munteanu Nicolae
Date: 2024.04.30 13:20:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



_____ Munteanu Nicolae

ANEXA Nr. 3
LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPȚIE
LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 26.04 2024

"Lucrări de construcție a edificiului Medicilor de familie din s.Recea, r-nul Strășeni"

L I S T A

LUCRĂRILOR CUPRINSE ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ LA CARE NU S-
AU RESPECTAT PREVEDERILE PROECTULUI.

Observații nu sunt.

Președintele comisiei:

Digitally signed by Cheptene Sergiu
Date: 2024.05.02 08:15:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



_____ Cheptene Sergiu

Responsabil Tehnic:

_____ Bancu Oleg

Diriginte de șantier:

Digitally signed by Munteanu Nicolae
Date: 2024.04.30 13:21:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



_____ Munteanu Nicolae