

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de reparația capitală acoperișului la cantina Centrului ”Renaștere” or.Rîșcani”

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2020 |
|--------------------|---|------------------|
| | | Zile |
| | | 0-60 |
| 1 | Organizare de șantier | 0- 2 |
| 2 | Lucrări de reparația capitală acoperișului la cantina Centrului ”Renaștere” or.Rîșcani | + |

Datele de finalizare a lucrărilor vor fi modificate în dependență de data semnării contractului și respectiv permisiunea inițierii executării lucrărilor în dependență de cerințele autorității.

Ține de menționat că va fi respectat numărul de zile stabilit în formularul F.3.3.

Menționăm că lucrările vor fi efectuate în paralel pentru toate capitolele.

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Nastas Elena

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „REGINA-LEMN-PLAST” SRL