

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de reparații curente a unor încăperi în edificiul din str.31 August 1989, 137A”

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2025					
		Luna - din momentul semnării contractului si a ordinului de începere a lucrărilor						
		04	05	06	07	08		
1.	Organizare de șantier ex lucr							
2.	Lucrări de reparații curente a unor încăperi în edificiul din str.31 August 1989, 137A	Max. 60 zile						

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA