

Reparatia strazii Independentei, in variant neagra, din s.Tochile-Raducani raionul Leova ,anul 2022

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		1	2
	Organizare de șantier	Iulie 18-20	Iulie 21-22
1	<u>Lucrari pregatitoare</u>		
2	<u>Amenajarea stratului din beton asfaltic</u>		

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**