

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 01 din _13.09. 2024

privind lucrarea **Construcția Acoperișului la blocul nr.2 de studii a IP LT Cotiujenii Mari** executată la obiectul _ **IP LT Cotiujenii Mari** _ în cadrul contractului nr. 14/2024 din 19.04.2024 încheiat între **SC ELINATCONS SRL, director Căraș Mihail** și **IP LT Cotiujenii Mari, director Guma Slavic** pentru lucrările de **Construcție a Acoperișului la blocul nr.2 de studii a liceului**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.07 din 21 mai 2024_, eliberată de **Primăria Cotiujenii Mari**_, cu valabilitate – 24 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _09.09.2024-13.09 2024 fiind formată din:

1. Guma Slavic-director liceu-președinte
2. Dorogan Nicolae-primarul comunei Cotiujenii Mari, membru
3. Golinschi Agafia-contabil, membru
4. Iurcu Vladimir-responsabil tehnic atestat, membru
5. Malai Nicolae-responsabil tehnic atestat, membru

3. Au mai participat la recepție:

- _1. Volontir Boris_ - _șef DÎ Șoldănești
2. Paierele Leomid -șef Inspekția pentru Protecția Mediului Șoldănești
3. Foca Eduard- inspector Agenția pentru Supraveghere Tehnică
4. Cararuș Mihail-director SC ELINATCONS

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

- Este lipsă documentația tehnică de exercitare a lucrărilor la șandrama

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

- Demontarea elementelor de acoperiș-membrane bituminoase în unul sau două straturi
- Desfacerea pardoselilor reci din beton sau martor de ciment
- Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor: granuloase(zgura, granuluit sau similare)
- Demontarea barierei contra vaporilor

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

- Nu sunt depistate

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de a recepționa lucrările Construcția Acoperișului la blocul de studii a Liceului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

_executarea calitativă a lucrărilor conform Proiectului Tehnic, normelor sanitare și antiincendiare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- **_păstrarea durabilității obiectului.**

- **angajamentul antreprenorului de înlăturarea lacunele depistate intervenite în perioada de garanție a lucrărilor**

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8317102208, adresa poștală s. **Cotiujenii Mari, r. Șoldănești MD-7216**, destinația **Construcția Acoperișului la blocul de studii a Liceului**, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 13.septembrie 2024 la sediul IP LT Cotiujenii Mari în 3 exemplare.

Guma Slavic-director liceu-președinte _____

Dorogan Nicolae-primarul comunei Cotiujenii Mari, membru _____

Golinschi Agafia-contabil, membru _____

Iurcu Vladimir-responsabil tehnic atestat, membru _____

Malai Nicolae-responsabil tehnic atestat, membru _____

9. Lucrarea **Construcția Acoperișului la blocul nr.2 de studii a Liceului** este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 13 " septembrie 2024

L.Ș. _____

(semnătura)

SC ELINATCONS SRL

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 13 " septembrie 2024

L.Ș. _____

(semnătura)

IP.LT Cotiujenii Mari

Digitally signed by Cărăuș Mihail
Date: 2024.09.13 11:21:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Dorogan Nicolae
Date: 2024.09.13 11:03:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Golinschi Agafia
Date: 2024.09.13 10:54:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Guma Slavic
Date: 2024.09.13 10:55:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Iurcu Vladimir
Date: 2024.09.13 10:56:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Malai Nicolai
Date: 2024.09.13 10:59:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

