

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la obiectivul “Construcția sistemului de aprovizionare cu apa potabile din sat. Firladenii Noi, com. Firladeni, raionul Causani. Nr.35/05.11.2024”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		Lunile anului					
1.	Organizare de șantier	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	Ianuarie-2026	Februarie- 2026
1.	Obiect 01: Construcția sistemului de aprovizionare cu apa potabile din sat. Firladenii Noi, com. Firladeni, raionul Causani. Nr.35/05.11.2024	10.09.25 ----- -----	----- -----	----- -----	30.12.25 ----- -----		

Semnat: _____
Nume: _____ P.Calancea
Funcția în cadrul întreprinderii: _____director
Denumirea întreprinderii: _____SRL “Atar Inter”

