

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a Grupurilor sanitare din clădirea nr.1 (Blocul A), Ministerul Apărării

nr. d/r	Denumirea lucrării	1-30 zile	31-60 zile	61-90 zile
1.	Lucrări organizatorice, de șantier			
	Primirea șantierului de construcție	----		
	Procurarea materialelor	----		
2.	Lucrări de reparație (Grup sanitar individual)			
	Lucrări de demontare, demolare, desfaceri, etc	----		
	Lucrări de finisare interioară (tavan, perete, pardosea)	----	----	
	Sistemul de încălzire	----	----	
	Lucrări sanitare	----	----	
	Lucrări electrice	----	----	
	Lucrări de tâmplarie	----	----	
3.	Lucrări de reparație (Grup sanitar comun – 4)			
	Lucrări de demontare, demolare, desfaceri, etc	----	----	
	Lucrări de finisare interioară (tavan, perete, pardosea)	----	----	
	Sistemul de încălzire	----	----	
	Lucrări sanitare	----	----	
	Lucrări electrice	----	----	
	Lucrări de tâmplarie	----	----	
4.	Lucrări de reparație (Grup sanitar comun-4)			
	Lucrări de demontare, demolare, desfaceri, etc		----	----
	Lucrări de finisare interioară (tavan, perete, pardosea)		----	----
	Sistemul de încălzire		----	----
	Lucrări sanitare		----	----
	Lucrări electrice		----	----
	Lucrări de tâmplarie		----	----
5.	Lucrări organizatorice de finisare			
	Securitatea muncii pe șantier	Permanent		
	Pregătirea șantierului pentru predarea beneficiarului			----
	Lucrări de evacuare a gunoiului de construcție de pe șantier	La necesitate		
	Înștiințarea beneficiarului despre terminarea lucrărilor			----

Semnat: ____ Semnătură electronică ____

Nume: **Iurie RECEAN**

Funcția în cadrul firmei: **Manager**

Denumirea firmei și sigiliu: **”SG Green Farm” SRL**