

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Modernizarea infrastructurii rutiere prin asfaltarea strazii Iurie Gagarin din
intravilanul satului Bărboieni,r-nul Nisporeni (denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denu mirea obiectului	Anul 2025					
		60 zile calendaristice din data înregistrării contractului					
1.	Organizare/li vrare/executa re/prestare	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
2.	Lucrări de reparare	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -

Semnat: _____
Nume: **_Condrea Viorel_** _____
Funcția în cadrul întreprinderii: **_Director_** _____
Denumirea întreprinderii: **____ S.A. „ Drumuri Ialoveni „** _____