

Nr. 16.05-5 din 16.05.2019

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală în cadrul IET nr.79

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2019				
		5 luni calendaristice				
		1 luna	A 2-a luna	A 3-a luna	A 4-a luna	A 5-a luna
1.	Organizarea santierului	3 zile				
2.	Lucrari de constructie	+	+	+	+	+

Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 5 luni calendaristice de la data semnării contractului.

Data completării 16.05.2019

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”