

OFERTANT

SRL” LUMICONS-92 ”

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII**Lucrări de reparație a subsolului blocului de studii la IP LT “Mircea Eliade**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022					
		Perioada de efectuare a lucrarilor 15 aprilie -05 iunie 2021					
		1 23.05 - 28.05	2 30.05-15.06	3 16.06-09.07	4 11.07-20.07	5 21.07-30.07	6 01.08-13.08
1.	Organizare de șantier	Se efectuiaza pozitiile	Se efectuiaza pozitiile	Se efectuiaza pozitiile	Se efectuiaza pozitiile	Se efectuiaza pozitiile	Se efectuiaza pozitiile
2.	<u>Capitolul 1. Pregatirea suprafetelor de lucru</u>	Lucrari de pregatire					
3.	<u>Capitolul 2.Constructii</u>		Tencuirea peretilor cu mortar				
4.	<u>Capitolul 3. Constructii</u>			Turnare si placarea podelelor			
5.	<u>Capitolul 4. Constructii</u>				Finisarea si vopsirea tavanelor		
6.	<u>Capitolul 5. Constructii</u>					Finisarea si vopsirea peretilor	
7.	<u>Capitolul 6. Lucrari de finisare</u>						Confectionarea si vopsirea rafturilor

Ofertant

SRL „LUMICONS-92”